UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
W SYSTEMIE GENERALNEGO WYKONAWSTWA

zawartaw dniu ........ rokuw ........ pomiedzy:

Agro Bieganow Sp. z o.0. z siedzibg w Bieganowie (adres: Bieganow 19, 69-108 Bieganow), wpisana
do rejestru przedsiebiorcoéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000306316 (Sad
Rejonowy w Zielonej Gorze, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego), posiadajaca
numer NIP: 5252426563 oraz numer REGON: 141446353

zwana dalej Zamawiajacym,;

a

(..)

zwana dalej Wykonawca;

zwane dalej tacznie Stronami, a kazda z osobna Strona.

Preambula

1. Podstawowymi celami inwestycyjnymi planowanego przedsiewzigcia sa:

a. Utylizacja z gnojowicy generowanej z fermy trzody chlewnej Zamawiajacego
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewzigcia biogazowni,

b. Ciagta produkcja biogazu rolniczego odzyskanego w procesie fermentacji metanowej
przetwarzania z gnojowicy generowanej z fermy trzody chlewnej Zamawiajacego w
mieszance z inng biomasa,

c. Ciagla produkcja energii elektrycznej i ciepta w wysokosprawnej kogeneracji z
wytwarzanego biogazu umozliwiajagca kwalifikacje instalacji odnawialnego zrddta
energii do systemu pomocy cen gwarantowanych

d. Osiagnigcie efektu ekologicznego w okresie trwatosci projektu, a takze poziomu
dyspozycyjnosci sredniorocznej nie mniejszej niz 95% w okresie gwarancji urzadzen.

e. Ograniczenie wpltywu energetycznego spalania paliw na Srodowisko naturalne,

f. Dywersyfikacja zrodet dostaw energii.

2. Przedmiot Umowy winien zawiera¢ jedng jednostke kogeneracji o mocy elektrycznej wynoszacej
999 kW (o sprawnosci nie mniejszej niz 40%) i o wartosci mocy cieplnej nie mniejszej niz 950
kW w zabudowie kontenerowej.

3. Realizacj¢ inwestycji pt. ,,Budowa biogazowni rolniczej Bieganéw przy fermie trzody chlewne;j”
moze by¢ objeta finansowaniem ze $rodkéw publicznych w ramach $rodkow Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzonych na rachunku Funduszu
Modernizacyjnego w formie dotacji, Program priorytetowy nr 4.17, Zeroemisyjny system
energetyczny Energia dla Wsi oraz z udziatem pozyczki preferencyjna NFOSiGW.

§1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej umowy, Strony ustalaja nastgpujace definicje poje¢é, ktorych wystapienie w

niniejszej umowie w znaczeniu przypisanym im w niniejszym paragrafie bedzie wyszczegdlnione przez

zapisanie ich z wielkiej litery:

1. Obiekt - obiekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane w
postaci ,,Budowa biogazowni rolniczej Bieganow przy fermie trzody chlewnej”.

Strona | 1z31



2. Nieruchomos$¢ - przeznaczona pod budowe Obiektu nieruchomo$é potozona w wojewddztwie
lubuskim, powiat stubicki, gmina Cybinka, miejscowo$¢ Bieganow, obreb Grzmigca, numer
ewidencyjny 98/23 (gléwna dziatka lokalizacji obiektow budowlanych, nie liczac pozostalych
wskazanych w pkt. 7 SIWZ zapytania ofertowego nr AgroBieganow/B10/1/2024).

3. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej wykonywane bgda Roboty Budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, obejmujaca w szczegolnosci calos¢ lub czese
Nieruchomosci.

4. Roboty Budowlane - catos¢ robot budowlanych oraz innych prac, dostaw, ustug lub czynnosci
bedacych Przedmiotem Umowy, niezbednych do wykonania Obiektu w sposob pozwalajacy na
uzytkowanie Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Dokumentacja Projektowa - cato$¢ projektow, rysunkow, szkicow, opisdw, map, dokumentow,
materialow, opracowan, wizualizacji i schematéw niezbednych do wykonania w cato$ci Robot
Budowlanych i stanowigca podstawe wykonywania Rob6t Budowlanych, w tym w szczegolnosci
Projekt Budowlany.

6. Projekt Budowlany - petno branzowy projekt architektoniczno-budowlany wykonany zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami
prawa, odpowiadajacy zakresem i formg warunkom zawartym w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
posiadajacy wymagane przepisami prawa uzgodnienia, ktéry po sporzadzeniu stanowi¢ bedzie
Zatacznik nr 02 do Umowy - Projekt Budowlany.

7. Projekt Wykonawczy - Projekt wykonawczy stanowi uszczegdtowiony projekt budowlany
opracowany dla potrzeb realizacji Robot

8. Pozwolenie na Budowe - decyzja administracyjna wydana przez wlasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowe Obiektu, ktora po uzyskaniu stanowi¢ bedzie Zalacznik nr 03 do Umowy -
Pozwolenie na Budowe.

9. Prace Projektowe - cato$¢ prac oraz ustug bedgcych Przedmiotem Umowy, niezbednych do
wykonania Projektu Budowlanego i uzyskania Pozwolenia na Budowg, ktore to dokumenty beda z
kolei niezbedne do wykonania Obiektu w sposéb pozwalajacy na uzytkowanie Obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem.

10.Wynagrodzenie - calkowite ryczaltowe wynagrodzenie brutto nalezne Wykonawcy z tytulu
wykonania Prac Projektowych oraz Rob6t Budowlanych, obejmujace cato$¢ prac projektowych i
robot budowlanych oraz innych prac, dostaw, ustug, czynno$ci, materiatdbw, urzadzen, maszyn,
instalacji i systeméw oraz wszelkich kosztow i wydatkéw niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy, ktore to wynagrodzenie wskazane jest w § 9 ust. 1 Umowy.

11.Projektant - autor Projektu Budowlanego.

12.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - powotana przez Zamawiajgcego osoba fizyczna posiadajaca
wymagane przepisami prawa uprawnienia, sprawujaca funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego
w okreslonej branzy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane;
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego moze by¢ kilku.

13.Kierownik Budowy - zatrudniona przez Wykonawce osoba fizyczna posiadajagca wymagane
przepisami prawa uprawnienia, sprawujaca funkcje kierownika budowy w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

14.Podwykonawca - przedsigbiorca w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
Kodeks cywilny, ustawy z dnia 06 marca 2018 roku Prawo przedsi¢biorcow lub innych przepisow
prawa, ktoremu Wykonawca lub Podwykonawca powierzyt wykonanie czgsci Robot Budowlanych.

15.Umowa z Podwykonawca - umowa o0 roboty budowlane na mocy, ktorej Wykonawca lub
Podwykonawca powierza wykonanie cze$ci Robot Budowlanych.

16.Zasady Wiedzy Technicznej - zalecenia producentow materiatdéw budowlanych wykorzystywanych
przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych, Polskie Normy, krajowe oceny techniczne, powszechnie
przyjmowane zasady sztuki budowlanej.

17.Sila Wyisza - oznacza wszelkie okolicznos$ci pozostajace poza zasiggiem wpltywow Zamawiajacego
lub Wykonawcy i ktorym Zamawiajacy lub Wykonawca nie mogli lub nie moga przeciwdzialac,
obejmujace, ale ograniczajace si¢ do: dziatan zbrojnych, wojny, standow wyjatkowych, stanow
wojennych, strajkéw ogolnokrajowych, stanow epidemii, zamieszek, katastrof naturalnych, zdarzen
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nadzwyczajnych w postaci zaburzen zycia zbiorowego, restrykcji lub rozporzadzen uprawnionych
organdOw Rzeczpospolitej Polskiej a takze innych panstw, a uniemozliwiajace lub znaczaco
utrudniajace realizacje Umowy.

18.Umowa - niniejsza umowa o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa.

19.0ferta - oferta Wykonawcy na wykonanie Obiektu z ....... , ktora stanowi Zatacznik nr 01 do
Umowy - Oferta.

20.Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy - dokument, ktory zawiera szczegdtowy opis, zakres,
rodzaj Prac Projektowych oraz Robdt Budowlanych do wykonania w ramach Umowy, ktory stanowi
Zakacznik nr 05 do Umowy - Szczegdtowy zakres Przedmiotu Umowy.

21.Prawo budowlane - oznacza ustawe z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

22.KC - oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

23.PrAut — oznacza ustaw¢ z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

24.dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziatku do pigtku wiacznie z wylgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, dla ktorych podstawe obliczania stanowi
art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

25.dni - oznacza dni kalendarzowe, dla ktorych podstawe obliczania stanowi art. 111 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

, §2
OSWIADCZENIA STRON

1. Zamawiajacy o§wiadcza, ze:

a) jest przedsigbiorcg w rozumieniu przepisow KC, ustawy z dnia 06 marca 2018 roku Prawo
przedsigbiorcéw oraz innych przepisdOw prawa,

b) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT) w rozumieniu
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towar6éw i ustug, oraz ze begdzie pozostawat
czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towardéw i ustug (VAT) przez caly okres
obowigzywania Umowy,

C) nie zostalo wszczgte ani nie toczy si¢ zadne postepowanie sadowe, administracyjne, sadowo
administracyjne, egzekucyjne lub arbitrazowe, ktorego strong jest Zamawiajacy, w wyniku,
ktorego Umowa moglaby zosta¢ uznana w catosci lub w czesci za niewazng lub bezskuteczna
w stosunku do jakiegokolwiek podmiotu,

d) zawarcie Umowy nie stanowi naruszenia zadnych praw ani interesow 0sob trzecich w rozumieniu
art. 59 lub art. 527 KC,

e) nie zostalo wszczgte ani nie toczy si¢ zadne postepowanie sadowe, w tym upadlosciowe albo
restrukturyzacyjne, administracyjne, sagdowo administracyjne, egzekucyjne lub arbitrazowe, ktore
uniemozliwiatoby wykonanie w catosci albo w czgsci Umowy przez Zamawiajacego, jak tez
wedlug najlepszej wiedzy Zamawiajacego nie zachodza obiektywne przestanki pozwalajace
stwierdzi¢ mozliwo$¢ wszczecia takiego postgpowania,

f) Zamawiajacy posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowsg niezbedne do wykonania
zobowigzan Zamawiajgcego wynikajacych z Umowy, w szczegdélnosci do zaptaty na rzecz
Wykonawcy cato$ci wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, a takze zobowigzuje si¢
do utrzymania takiego stanu rzeczy przez caty okres obowigzywania Umowy,

g) przekazal Wykonawcy wszystkie niezbedne informacje co do zakresu Robot Budowlanych,
trudnosci oraz ryzyka zwigzanego z wykonywaniem Umowy oraz co do wszelkich innych
okolicznosci, jakie moga wplyna¢ na realizacje Umowy,

h) zawarcie Umowy przez Zamawiajacego nie narusza przepisow prawa polskiego,

i) powigzany jest kapitalowo z duzym przedsigbiorcg spotka akcyjng Gobarto S.A. z siedzibg w
Warszawie notowang na gietdzie papieréw warto$ciowych w Warszawie. Nie tylko GOBARTO
S.A. jest duzym przedsigbiorca, ale rowniez wszystkie spotki posrednio lub bezposrednio zalezne
od GOBARTO S.A., w tym takze Zamawiajgcy. Tym samym, obowigzek z art. 4c ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych, w
brzmieniu obowigzujacym od 1 stycznia 2020 r., spoczywa roOwniez na Zamawiajgcym, co
niniejszym czyni,
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j) miejsce przeznaczone do rzeczowej budowy zlokalizowane jest w bezposrednim sgsiedztwie
aktualnie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej Zamawiajacego polegajacej na hodowli trzody
chlewnej, w ktorej obowigzujg stosowne rezimy bioasekuracji dobrostanu zwierzat wobec czego
Wykonawca winien ograniczy¢ prace, o ile nie zostanie uzgodnione na roboczo migdzy Stronami
inaczej, wylaczenie w obszarze poza ogrodzeniem fermy trzody chlewne;j.

k) moze uzyska¢ dofinansowanie na rzeczowa realizacj¢ inwestycji w ramach srodkow publicznych,
o ktorych mowa w Preambule Umowy.

. Wykonawca o$§wiadcza, zZe:

a) jest przedsigbiorca w rozumieniu przepisow KC, ustawy z dnia 06 marca 2018 roku Prawo
przedsigbiorcéw oraz innych przepisoOw prawa,

b) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarow i ustug (VAT) w rozumieniu
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towar6éw i ustug, oraz ze begdzie pozostawat
czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towardéw i ustug (VAT) przez caty okres
obowigzywania Umowy,

¢) jego numer rachunku do rozliczen znajduje si¢ na tzw. biatej liScie podatnikow podatku od
towardw 1 ustug (VAT) prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, oraz ze jego
rachunek do rozliczen bedzie pozostawal na przedmiotowej liscie przez caty okres
obowigzywania Umowy,

d) posiada wiedzg teoretyczna i praktyczna, uprawnienia, kwalifikacje i zezwolenia, a takze $rodki,
w tym potencjat techniczny, ekonomiczny oraz kadrowy, niezbedne do wykonania Prac
Projektowych oraz Robot Budowlanych, a takze zobowigzuje si¢ do utrzymania takiego stanu
rzeczy przez caly okres obowiazywania Umowy,

e) nie wydano wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jak réwniez na dzien podpisania Umowy nie zalega z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

f) posiada doswiadczenie w realizacji robot budowlanych, prac, dostaw lub ustug dla przedsigwzigé
analogicznych jak Obiekt,

g) zawarcie Umowy przez Wykonawce nie narusza przepisow prawa polskiego, w szczegdlnosci
postanowien wymagajacych uzyskania lub posiadania przez Wykonawce jakiegokolwiek
zezwolenia, upowaznienia, zgody lub zwolnienia wydanego przez organy administracji
publicznej Rzeczypospolitej Polskiej,

h) nie zostalo wszczete ani nie toczy si¢ zadne postgpowanie sagdowe, administracyjne, sadowo
administracyjne, egzekucyjne lub arbitrazowe, ktorego strong jest Wykonawca, w wyniku
ktorego Umowa mogtaby zosta¢ uznana w cato$ci lub w czgéci za niewazng lub bezskuteczna
w stosunku do jakiegokolwiek podmiotu,

i) zawarcie Umowy nie stanowi naruszenia zadnych praw ani interes6w 0sob trzecich w rozumieniu
art. 59 lub art. 527 KC,

j) nie zostalo wszczete ani nie toczy si¢ zadne postgpowanie sadowe, w tym upadlosciowe albo
restrukturyzacyjne, administracyjne, sgdowo administracyjne, egzekucyjne lub arbitrazowe, ktore
uniemozliwiatoby wykonanie w catosci albo w czgsci Umowy przez Wykonawce, jak tez wedlug
najlepszej wiedzy Wykonawcy nie zachodza obiektywne przestanki pozwalajace stwierdzi¢
mozliwos¢ wszczecia takiego postepowania,

k) Wykonawca gwarantuje wysoka jako$¢ Prac Projektowych i Rob6t Budowlanych i zobowigzuje
si¢ do ich wykonania z nalezyta staranno$cig wymagang od podmiotu profesjonalnie zajmujacego
si¢ wykonywaniem prac projektowych i robot budowlanych, zgodnie z postanowieniami Oferty,
Umowy, Dokumentacja Projektowa, przepisami prawa, Zasadami Wiedzy Technicznej,
Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym Zalacznik nr 04 do Umowy -
Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz Szczegétowym zakresem Przedmiotu Umowy
stanowigcym Zalgcznik nr 05 do Umowy - Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy.

I) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dostgpno$ci Zamawiajagcemu Dokumentacji
Projektowej oraz zabezpieczenia jej w prawidtowy sposob przed zaginigciem, zniszczeniem i
wykorzystaniem niezgodnym z Umowg. Wykonawca zobowigzuje si¢, iz bez pisemnego pod
rygorem niewaznosci zezwolenia Zamawiajacego, nie bedzie powielal, kopiowal, publikowat 1
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udostepniat osobom trzecim Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem uzycia jej do wykonania
przedmiotu Umowy.

m) Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno§¢ wynikajaca z niezachowania zasad okreslonych
w punkcie 1) powyzej w odniesieniu do Dokumentacji Projektowe;j.

n) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy (na miejscu), w tym jego
uwarunkowaniami wynikajacymi z mapy zasadniczej oraz opinii geotechnicznej bedacych w
posiadaniu Wykonawcy i ze nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzezen. Wszelkie
zastrzezenia Wykonawcy dotyczace Terenu Budowy nie zgloszone protokolarnie w trakcie
przekazania placu budowy, nie moga by¢ podstawa dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robot za
wyjatkiem okoliczno$ci, ktorych ustalenie w czasie przejecia Terenu Budowy nie byto mozliwe
nawet przy zachowaniu nalezytej starannosci (w tym w szczego6lnosci ujawnienie znalezisk
archeologicznych ~ czy  niewybuchéw,  gruzowisk  podziemnych  oraz  innych
niezinwentaryzowanych obiektow ujawnionych ponizej poziomu posadowienia projektowanych
obiektow budowlanych lub wystapienia warunkow gruntowo-wodnych gorszych niz w opinii
geotechnicznej z dnia 25.01.2018r. zataczonej do projektu budowlanego).

0) Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ w stosunku do Zamawiajacego do kontroli i
postugiwania si¢ w toku realizacji Umowy osobami posiadajagcymi odpowiednie kwalifikacje
oraz formalne licencje zawodowe, zezwolenia i ubezpieczenia, umozliwiajace realizacje
przedmiotu Umowy zgodnie z polskim prawodawstwem w zakresie regulujagcym petnienie
samodzielnych funkcji w budownictwie, w szczegélnosci funkcji projektanta, kierownika
budowy, kierownikow robot itd.

p) Wykonawca gwarantuje, ze zrealizowane Roboty Budowlane oraz Dokumentacja
Powykonawcza zapewnig funkcjonowanie Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem wynikajagcym
z Dokumentacji Projektowej.

§3
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiot Umowy stanowi budowa, uruchomienie i oddanie do eksploatacji instalacji odnawialnego
zrodla energii tj. elektrocieptowni na biogaz rolniczy (biogazownia) w miejscowosci Bieganow,
gmina Cybinka o mocy elektrycznej zainstalowanej w kogeneracji 0,999 MW wraz z niezbedna
infrastrukturg. Wymagana jest kompleksowa budowa 1 instalacja zrodla wytworczego
i infrastruktury towarzyszacej, w tym sieci technicznych i przytaczy z zastrzezeniem, ze Przedmiot
Umowy nie obejmuje budowy stacji transformatorowej oraz przylacza elektroenergetycznego.
Infrastruktura towarzyszaca obejmuje wszystkie elementy z zakresu budowlano-instalacyjnego
umozliwiajagce oddanie do uzytkowania i eksploatacj¢ elektrocieptowni na biogaz rolniczy (pod
warunkiem zrealizowania przez Zamawiajacego stacji transformatorowej i przytagcza), w tym
zagospodarowanie terenu (drogi dojazdowe, w tym przeciwpozarowe i do obstugi serwisowe;,
fundamenty pod urzadzenia, uktady pomiarowe). Dostarczana jednostka kogeneracji winna spetniaé
kryteria wysokosprawnej kogeneracji oraz nadto umozliwiaé¢ eksploatacj¢ pozwalajgca uzyskac
$rednioroczng sprawno$¢ ogodlng powyzej granicznej warto$ci w rozumieniu przepisow ustawy
Prawo energetyczne. Jednostka kogeneracji wyposazona winna by¢ w jednostke¢ napedows z
silnikiem ttokowym spalinowym zasilanym biogazem. Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane w
formule ,,,,wykonania projektu zamiennego budowlanego i wybudowania” (Wykonawca wykona i
uzgodni z Zamawiajgcym stosowne projekty budowlane zamienne i wykonawcze odpowiednio przed
realizacjg). Przedmiotem zamoéwienia jest instalacja odnawialnego zrédla energii wraz z
infrastruktura towarzyszacg. Sktada si¢ na nig m. in. instalacja do wytwarzania energii elektrycznej
z biogazu rolniczego wraz z jedng jednostka kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej
wynoszacej 999 kW. Ilekro¢ w Umowie i zatagcznikach mowa o: instalacji odnawialnego zrodta
energii, biogazie rolniczym, mocy elektrycznej zainstalowanej nalezy odnosic te pojecia do definicji
z ustawy o odnawialnych zrédtach energii, odpowiednio. Przedmiot zamowienia obejmuje
kompleksowo:
- opracowanie projektu zamiennego budowlanego w zwigzku z planowanymi réwnowaznymi
rozwigzaniami z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowg, z zastrzezeniem, ze (0 ile nie
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zostanie uzgodnione inaczej z Zamawiajacym) zmiany nie mogg by¢ niezgodne z uzyskang
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach i decyzja o warunkach zabudowy

- opracowanie projektow wykonawczych

- wykonanie rob6t budowlanych

- dostawe i roztadunek urzadzen, sieci, elementéw budowlanych,

- montaz urzadzen, sieci i elementéw z wykonaniem kompletnych, wspotpracujacych instalacji,
kompletem prac budowlanych i instalacyjnych (montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie
czynnos$ci zwigzane z ich zakupem, transportem, ubezpieczeniem, wszelkimi optatami
administracyjnymi, optatami celnymi, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu. Montaz jest
zabudowa materiatow i podlega wszelkim klauzulom odnoszacym si¢ do zabudowy materiatow.
Wykonawca zapewni nalezyta opieke nad instalacja od chwili dostarczenia urzadzen na plac
budowy do momentu przejecia przez Zamawiajacego).

- zalanie urzadzen i sieci ptynami i materiatami eksploatacyjnymi

- uruchomienie urzadzen, sieci i elementow

- przeprowadzenie prob i testow wraz z uzyskaniem pelnej mocy wytworczej biogazu,
elektrycznej i cieplnej wraz z wykazaniem osiggniecia sprawnosci elektrycznej i cieplnej

- inwentaryzacja geodezyjna,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Obiektu,

- oddanie gotowej do uzytkowania instalacji odnawialnego zrdédla energii i infrastruktury
towarzyszacej wraz z dokumentacja powykonawcza, ruchowa, w tym kartami materialowymi,
deklaracjami zgodnos$ci, DTR, peina instrukcja obstugi i dodatkowo zalaminowana
stanowiskowa skrocona instrukcja obshugi, instrukcja wspolpracy ruchowej uzgodnionej
Z operatorem,

- niezbedne do obshlugi licencje do oprogramowania, sterowania, w tym odpowiednie kody
dostepu eksploatacyjne i obstugowe, w tym takze wymagane do obstugi i eksploatacji po okresie
gwarancyjnym,

- szkolenia personelu obstugowego Zamawiajgcego,

- montaz tabliczki producenta jednostki kogeneracyjnej z parametrami jednostki kogeneracji
potwierdzajacej moc elektryczng zainstalowanag elektryczng w kogeneracji wynoszaca 999 kW

- zagospodarowanie terenu, w tym drog, placow, chodnikow,

- uprzatnigcie terenu wraz z zagospodarowaniem odpadow powstalych w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia,

- $wiadczenie prac serwisowych w okresie gwarancji w zakresie jednostki kogeneracyjnej, w tym
przegladow zgodnych z planem prac serwisowych, napraw gwarancyjnych i podejmowania
czynnosci w sytuacjach awarii.

Urzadzenia techniczne do wytwarzania energii sktadaja si¢ na instalacj¢ odnawialnego zrodta energii

w rozumieniu art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz.U.

2015 poz. 478 z p6zniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1148, 1213). Parytetem

tej instalacji jest przetwarzanie ubocznych produktéw pochodzenia zwierzgcego wytwarzane w

fermie trzody chlewnej w postaci gnojowicy oraz generacja energii elektrycznej i ciepta w

skojarzeniu z parytetem wykorzystania wytwarzanej energii elektrycznej na potrzeby wytwarzania

oraz na potrzeby zasilania odbiornikéw fermy trzody chlewnej a takze wytwarzanie produktow
pofermentacyjnych z przeznaczeniem do nawozenia lokalnych gruntow ornych. Minimalne
wymagania techniczne okreslone dla Przedmiotu Umowy zawarte sa w zataczniku 1 dokumentacji
przetargowej. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawce na rzecz

Zamawiajacego Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych, w szczegdlnosci:

a) wykonanie Projektu Wykonawczego zgodnie z postanowieniami Oferty, Szczegotowego zakresu
Przedmiotu Umowy, przepisami prawa, Zasadami Wiedzy Technicznej, w sposob i w zakresie
niezbednym do wybudowania Obiektu i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie Obiektu.

b) Branzowe Projekty Wykonawcze beda powstawatly w trakcie realizacji Robot Budowlanych i
przekazane nie pozniej niz na 10 dni przed rozpoczgciem robdt w danej branzy. Zamawiajacy
dokona akceptacji branzowych Projektow Wykonawczych w terminie 7 dni od przekazania.
Wykonawca ustosunkuje si¢ do przekazanych uwag w terminie 5 dni. W przypadku braku
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ustosunkowania si¢ Zamawiajacego do przekazanego branzowego Projektu Wykonawczego w
terminie 10 dni od jego otrzymania, branzowy projekt Wykonawczy uwaza si¢ za zaakceptowany,
a Wykonawca uprawniony bedzie do rozpoczgcia robot branzy, ktorej dotyczy projekt.

¢) Rozwigzania projektowe przyjete w projekcie wykonawczym moga zosta¢ zmienione za
pisemnym porozumieniem stron

d) wykonanie Robot Budowlanych oraz wszelkich innych prac, dostaw lub ushug, zgodnie z
ostatecznym Pozwoleniem na Budowg, postanowieniami Oferty, Szczegodtowego zakresu
Przedmiotu Umowy, Dokumentacja Projektowa, przepisami prawa, Zasadami Wiedzy
Technicznej, w sposob i w zakresie niezb¢dnym do wybudowania Obiektu i uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu,

e) wykonanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu Prawa budowlanego, ktora bedzie
realizowana na biezaco w trakcie wykonywania Rob6t Budowlanych

f) wykonanie dokumentacji rozruchowej, ktora stanowi wszelka dokumentacja wykonawcza
niezbgdna do przeprowadzenia rozruchu oraz powykonawcza potwierdzajaca prawidlowos¢ i
zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i uslug, w tym:

- 0ogolnej instrukcji eksploatacji i konserwacji,

g) sprawozdanie z rozruchu, wykonanie kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnej z
obowigzujacym prawem, w szczegolnosci do odbiorow przez stuzby: Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego, SANEPID, Straz Pozarna, kominiarza, WIOS, Powiatowego Lekarza
Weterynarii, inspektorow i kierownika kontraktu Zamawiajacego,

h) sporzadzenie protokotu koncowego po wprowadzeniu instalacji odnawialnego zrodia energii w
prace pelna moca w okresie 72-godzinnej ciaglej, nieprzerwanej pracy oraz wyprodukowanie nie
mniej niz 68,33 MWh energii eklektycznej brutto mierzonej na zaciskach generatora.

Catos¢ obowiazkéw Wykonawcy okre§lona w ust. 1 niniejszego paragrafu zwana bedzie dalej

tacznie Przedmiotem Umowy.

Przedmiot Umowy wynika z warunkéw przetargowych dla zadania ,,Budowa biogazowni rolnicze;j

Biegandéw przy fermie trzody chlewnej”, postepowanie przetargowe nr AgroBieganow/BI0O/1/2024.

W celu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wymagane

zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia i inne stanowiska wlasciwych organow, urzgdow, podmiotow,

instytucji lub rzeczoznawcow, o ile okazalyby sie one konieczne i niezbedne, dla pelnej realizacji

Przedmiotu Umowy, oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem przedmiotowych

zezwolen, pozwolen, uzgodnien i innych stanowisk wilasciwych organéw, urzedéw, podmiotow,

instytucji. W tym celu Zamawiajacy, nie pdzniej niz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia
podpisania Umowy, udzieli Wykonawcy odpowiedniego pelnomocnictwa do reprezentowania

Zamawiajacego we wszelkich sprawach zwigzanych z lub dotyczacych uzyskania wymaganych

zezwolen, pozwolen, uzgodnien i innych stanowisk wilasciwych organow, urzgdow, podmiotow,

instytucji lub rzeczoznawcow.

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy do zachowania nalezytej

staranno$ci, przestrzegania obowigzujacego prawa, przestrzegania Zasad Wiedzy Technicznej,

uzasadnionych pisemnych i ustnych wytycznych Zamawiajagcego, Inspektorow Nadzoru

Inwestorskiego i Projektanta.

W ramach zobowigzania do wykonania Rob6t Budowlanych, Wykonawca na wtasny koszt i we

wlasnym zakresie, w ramach ekwiwalentu w postaci Wynagrodzenia, zobowiazuje si¢ w

szczegblnosci do:

1) zapewnienia do dyspozycji Zamawiajacego 0sob wykonujacych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w zakresie okreslonym w Prawie budowlanym, w szczegolnosci Kierownika
Budowy, oraz (jezeli bedzie to wymagane przepisami prawa) kierownikéw robot branzowych,

2) protokolarnego przejecia od Zamawiajacego i odpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy w
sposob okreslony w Umowie,

3) zorganizowania Terenu Budowy, w tym w szczego6lno$ci wykonania drog, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych elementéw niezbgdnych do wilasciwego
wykonania Robét Budowlanych oraz prawidlowego zabezpieczenia wszelkich prac
wykonywanych przez Wykonawce na Terenie Budowy,

4) optotowania (ogrodzenia) Terenu Budowy, dbania o stan techniczny ogrodzenia przez caty czas
trwania Robot Budowlanych,
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5) monitorowania i kontrolowania na biezaco i w sposob ciggly wejscia i wyjscia os6b na Teren
Budowy, w szczego6lnosci uniemozliwienia dostepu na Teren Budowy oséb niepowotanych lub
nieupowaznionych,

6) zabezpieczenia drzew, krzewow i innej roslinnosci znajdujacej si¢ na Terenie Budowy przed
uszkodzeniem w trakcie wykonywania Robot Budowlanych, za wyjatkiem ro$linno$ci, ktoéra
bedzie usuwana zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

7) utrzymywania zaplecza Terenu Budowy oraz znajdujacych si¢ na nim pomieszczen, maszyn,
urzadzen 1 materiatdéw w nalezytym porzadku i czystosci,

8) utrzymania w czasie realizacji Robot Budowlanych porzadku i czystosci na Terenie Budowy i w
jego bezposrednim otoczeniu, biezacego usuwania zbgdnych materialow, odpadow i $mieci,

9) usuwanie i naprawianie szkod, ktore powstalty w zwigzku z realizacja Umowy, wiacznie ze
szkodami powstatymi na sgsiadujacych gruntach i obiektach;

10) przestrzeganie przepisow BHP 1 ppoz. w okresie realizacji Robdt Budowlanych oraz
zapewnienie realizacji wszelkich obowigzkéw wynikajacych z tych przepiséw i poniesienie
pelnej odpowiedzialno$¢ za ich nieprzestrzeganie,

11) oznakowania Terenu Budowy, w tym umieszczenia tablicy informacyjnej wymaganej Prawem
budowlanym, dbanie o prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania Robot Budowlanych,

12) zorganizowania i zapewnienia odpowiedniego zaplecza Terenu Budowy, w miegjscu
uzgodnionym z Zamawiajacym, w tym pomieszczen dla pracownikdéw, magazynow, toalety z
umywalnig oraz innych pomieszczen socjalnych, dla potrzeb wiasnych Wykonawcy,

13) ponoszenia odpowiedzialno$ci za Teren Budowy od chwili jego przejecia od Zamawiajacego,

14) umozliwiania wejécia i poruszania si¢ po Terenie Budowy przedstawicielom Zamawiajacego,
Projektanta oraz Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego,

15) koordynacji wykonywania Robdt Budowlanych prowadzonych przez Wykonawee i
Podwykonawcow,

16) przechowywania na Terenie Budowy oraz prowadzenia dokumentacji budowy, o ktérej mowa
w Prawie budowlane, w tym dziennika budowy i udostepniania go Zamawiajacemu, Inspektorom
Nadzoru Inwestorskiego oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania
wpisow 1 potwierdzen,

17) zapewnienia geodezyjnego wytyczenia i geodezyjnej dokumentacji powykonawczej Obiektu, a
takze wszelkiej obstugi geodezyjnej przy wykonywaniu Robot Budowlanych w petnym zakresie
wymaganym do wybudowania Obiektu zgodnie z Umowa,

18) zorganizowania i kierowania budowg Obiektu w sposéb zgodny z Dokumentacjg Projektowa,
przepisami prawa (w szczegolnosci przepisami Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi oraz przepisami sanitarnymi, przeciwpozarowymi oraz dotyczacymi
bezpieczenistwa i higieny pracy), Zasadami Wiedzy Technicznej, Pozwoleniem na Budowe, w
tym w szczegolnosci zapewnienia opracowania przez Kierownika Budowy przed rozpoczgciem
Robo6t Budowlanych planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego dalej planem BIOZ,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

19) przekazania do akceptacji Zamawiajacego listy kluczowych urzadzen technologicznych, ktore
Wykonawca zamierza zastosowa¢ do realizacji przedmiotowej Inwestycji, przy czym
Zamawiajacy dokona akceptacji listy lub wniesie do niej uwagi w terminie 10 dni od jej
przekazania, a Wykonawca winien ustosunkowaé si¢. Lista urzadzen winna oparta by¢ o
renomowanych producentow i dostawcow.

20) Wykonawca ma prawo zastosowania materiatdw, urzgdzen technologicznych, rozwigzan
technologicznych innych niz w zaakceptowanej dokumentacji projektowej pod warunkiem
kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego na taka zmiang,

21) zapewnienia stosowania planu BIOZ przez wszystkie osoby biorgce udziat w wykonywaniu
Robot Budowlanych,

22) zapewnienia, niezb¢dnego do wykonania Robdét Budowlanych, sprzgtu spehniajacego
wymagania wszelkich norm technicznych,

23) zapewnienia transportu i przemieszczania na budowie (poziomego i pionowego) wszystkich
materialow, urzadzen i narz¢dzi niezbgdnych do wykonywania Robot Budowlanych,
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24) zapewnienia wszelkich urzadzen budowlanych niezbednych do wykonywania Robot
Budowlanych, w szczeg6lno$ci szalunkoéw 1 rusztowan,

25) wstrzymania Rob6t Budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia
oraz bezzwlocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i wlasciwego organu,

26) realizacji wszelkich zalecen wpisanych w dzienniku budowy przez uprawnione podmioty, o ile
stanowig one Przedmiot Umowy,

27) zglaszania Zamawiajacemu gotowosci do dokonania odbioréw robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbioru zaawansowania wykonania Robot Budowlanych, odbioru
koncowego Robot Budowlanych i odbioru ostatecznego Robot Budowlanych,

28) opracowywania i przygotowywania dokumentacji powykonawczej w rozumieniu Prawa
budowlanego,

29) opracowania i sporzadzenia kompletnej dokumentacji odbiorowej w 2 (stownie: dwodch)
egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) i przekazania jej Zamawiajacemu co najmniej na
7 (stownie: siedem) dni przed terminem odbioru ostatecznego Robot Budowlanych, z
zastrzezeniem, ze dokumentacja odbiorowa musi obejmowac:

a) Projekt Budowlany (odpowiednio zamienny), Projekt wykonawczy i powykonawczy, z
uzupelieniami i naniesionymi ewentualnymi zmianami na rysunkach i w opisach wraz z
zataczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisanymi i podstemplowanymi przez
Kierownika Budowy, a rysunki i opisy z naniesionymi zmianami oraz rysunki zamienne -
podpisane przez Projektanta, kierownika robot i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branzy,
ktorej rysunek dotyczy) wraz cyfrowag kopia w wersji edytowalne;j,

b) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, ktora zostata ztozona i przyjeta do wasciwego
miejscowo zasobu geodezyjnego (wykonanie inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza
stanowi obowigzek Zamawiajacego),

c) dziennik budowy,

d) $wiadectwa wszystkich badan, prob i sprawdzen, zaaprobowane uprzednio przez
odpowiedniego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e) instrukcje obstugi, eksploatacji, serwisowania i konserwacji Obiektu, wraz z protokotem
potwierdzajacym przeprowadzenie szkolenia serwisowego dla shuzb eksploatacyjnych
Zamawiajacego, przy czym kompletna instrukcja obstugi, eksploatacji, serwisowania i
konserwacji Obiektu zostanie przekazana w terminie 14 dni od zakonczenia rozruchu.

f) atesty, deklaracje zgodno$ci podpisane przez Kierownika Budowy z adnotacja o zastosowaniu
ich na budowie Obiektu.

30) zgloszenia Obiektu do odbioru koncowego Robot Budowlanych poprzez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i
zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad,

31) przeprowadzenia rozruchu Obiektu, w tym wszelkich urzagdzen, maszyn, instalacji i systemow
zamontowanych lub zainstalowanych w Obiekcie lub wykonanych w ramach Robot
Budowlanych,

32) likwidacji zaplecza Terenu Budowy dotyczacego Przedmiotu Umowy oraz doprowadzenia do
nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze - w razie korzystania z nich - ulic i
sgsiednich nieruchomosci, bezzwlocznie po zakonczeniu wykonywania Robot Budowlanych, nie
pO6zniej jednak niz przed odbiorem koncowym Robo6t Budowlanych,

33) opracowywania i przygotowywania wszelkich dokumentéw, materiatdw i informacji
niezbednych do wystgpienia i uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie Obiektu (w oparciu o udzielone przez Zamawiajacego petnomocnictwo),

34) niezwlocznego usunigcia na wiasny koszt nieprawidtowosci stwierdzonych w toku czynnosci
kontrolnych dotyczacych wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu wykonywanych
przez: nadzor budowlany, sanepid, straz pozarng lub inne odpowiednie stuzby lub organy,

35) posiadania kompletu ubezpieczen, o ktorych mowa w Umowie.

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ placem budowy i jego

otoczeniem oraz z wszelka dostepng dokumentacjg urzadzen podziemnych i ich lokalizacja

wynikajaca z mapy zasadniczej zalaczonej do projektu budowlanego oraz potwierdza, ze otrzymat
od Zamawiajacego wszelkie niezbedne informacje umozliwiajace ocen¢ przez Wykonawce
wszelkich okolicznos$ci i ewentualnych ryzyka zwiazanego z realizacja Przedmiotu Umowy i nie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zglasza obecnie ani nie bedzie zgtaszaé w tym zakresie zadnych zastrzezen. Wszelkie ewentualne
zastrzezenia Wykonawcy odnosnie placu budowy i jego otoczenia oraz przekazanej mu
dokumentacji, zgloszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg stanowi¢ podstawy do dochodzenia
roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce podwyzszenia wynagrodzenia
umownego lub zadania przesuniecia terminu zakonczenia rob6t objetych Przedmiotem Umowy.
W przypadku gdy w trakcie wykonywania robot budowlanych Wykonawca stwierdzi, iz opracowana
przez niego Dokumentacja Projektowa jest niewystarczajgca, Wykonawca powinien na wtasny koszt
i wlasng odpowiedzialno$¢ wykona¢ uzupethienie Projektu, w terminie nie powodujgcym op6znien
w wykonywaniu robdt objetych niniejsza Umowa w stosunku do obowiazujacego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Uzupehiajace prace projektowe powinny by¢ zgodne z Projektem
Budowlanym, begdacym integralng czgscia Dokumentacji Projektowej oraz z przyjetymi w niej
standardami. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za kompletno$é, prawidlowosé i
zgodno$¢ wykonanych przez siebie opracowan projektowych. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kompletne wykonane przez siebie opracowania projektowe uzupetniajgce w trzech
egzemplarzach i w wersji elektronicznej w formacie dwg i pdf, zapewniajac jednocze$nie stosowna
autoryzacje¢ biura projektow, ktore wykonato Projekt Budowlany.
Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ do:
a) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody (tak bezposrednie jak i nastgpcze)
wyrzadzone przez niego, jego Podwykonawcow lub podmiotu dziatajace na jego zlecenie
b) zabezpieczenia Zamawiajacego przed jakimikolwiek roszczeniami osob trzecich powstatych w
zwigzku lub przy okazji realizacji przez Wykonawce Umowy 1 przejecia takich roszczen, a
gdyby nie byto to mozliwe — zwrdcenia Zamawiajacemu wszelkich kosztow jakie ponidst w
celu zaspokojenia podniesionych roszczen.
Wszystkie Roboty Budowlane wykonane zostang w cato$ci z materiatdow, sprzgtu i urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce. Wynagrodzenie obejmuje swoim zakresem réwniez materiaty,
urzadzenia oraz sprzgt, a takze wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce podczas realizacji
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o§wiadcza, ze wszelkie materialy wykorzystywane przy realizacji Robot Budowlanych
beda zgodne z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi z Zamawiajacym, a takze, ze technologia
wykonania Robot Budowlanych bedzie zgodna z Dokumentacja Projektowa, oraz okreslonymi w art.
10 ustawy Prawo budowlane, ustawie o wyrobach budowlanych i w Polskich Normach (i/lub innymi
normami, o ile obowiazek zapewnienia zgodnos$ci z nimi, jest warunkiem dopuszczenia do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu szczegétowej informacji o
materiatach zamiennych lub urzadzeniach/sprzecie innych niz przewidziane w Dokumentacji
Projektowej w celu ich pisemnego zatwierdzenia przed zamoéwieniem, wzglednie produkcja.
Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych poinformowa¢ Wykonawce o swojej
decyzji. Brak informacji w tym terminie oznacza zgode¢ na zastosowanie materiatu, urzadzenia lub
sprz¢tu zamiennego. Wszelkie atesty i certyfikaty beda wazne na dzienh wbudowania materiatow,
urzadzen i sprzgtu, ktorych dotycza, z zastrzezeniem, ze dokumenty te musza by¢ tez wazne na dzien
Odbioru Koncowego i Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia tych dokumentow
Zamawiajacemu przed dokonaniem Odbioru Koncowego. Wykonawca zobowigzany jest takze do
przedktadania Zamawiajacemu, na kazde jego zadanie, faktur potwierdzajacych zakup materiatow
budowlanych, sprzetu, urzadzen itp., nabytych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.
W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca uzywa lub zamierza uzy¢ do realizacji Robot
Budowlanych materiatow, urzadzen lub sprzetu nie odpowiadajgcych przepisom prawa i wlasciwym
normom albo nizszej jakoSci Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru moze nakazaé¢ Wykonawcy
wstrzymanie robot oraz wymiang na koszt i ryzyko Wykonawcy zakwestionowanych elementow na
elementy zgodne z przepisami prawa i odpowiednimi normami oraz nalezytej jakosci przewidzianej
Umowa.
Przerwanie Robot Budowlanych w trybie opisanym w ust. 13 powyzej nie ma wptywu na termin
wykonania Robot Budowlanych oraz skutki jego niedochowania.
Na kazde zagdanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych
materiatlow dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust 12 wyzej.
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1.

2.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzani sa, kazdy w swoim zakresie, do wspodtdzialania przy

wykonywaniu Umowy.

Do obowigzkow Zamawiajacego, poza innymi wymienionymi w Umowie, nalezy:

a) wydanie Wykonawcy Terenu Budowy w sposob okreslony w Umowie,

b) zapewnienie wykonywania nadzoru inwestorskiego przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,

¢) dokonywanie odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

d) dokonywanie odbiorow zaawansowania wykonania Robdt Budowlanych, w przypadku
zaistnienia przestanek i warunkéw do dokonania danego odbioru,

e) dokonanie odbioru Koncowego Robdt Budowlanych, w przypadku zaistnienia przestanek i
warunkow do dokonania tego odbioru,

f) dokonanie odbioru Ostatecznego Robot Budowlanych, w przypadku zaistnienia przestanek i
warunkéw do dokonania tego odbioru,

g) zaptata wynagrodzenia za wykonane Roboty Budowlane,

h) w razie koniecznosci, udzielenie Wykonawcy lub pracownikom wskazanym przez Wykonawce
pelnomocnictw niezbgdnych do realizacji Przedmiotu Umowy,

i) udzielenie Wykonawcy odpowiedniego petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajacego we
wszelkich sprawach zwigzanych z lub dotyczacych uzyskania wymaganych zezwolen, pozwolen,
uzgodnien i innych stanowisk 0so6b trzecich,

j) zapewnienie Wykonawcy na czas realizacji Robdt Budowlanych dostepu do  mediow
niezbednych do wykonywania Robét Budowlanych i wybudowania Obiektu, a takze
funkcjonowania zaplecza Terenu Budowy (w szczegodlnosci energi¢ elektryczng, wodg,) oraz
ponoszenia kosztow zapewnienia i zuzycia tych mediéw, przy czym dostepnos¢ tych mediow
powinna by¢ nieprzerwana i niezaktdcona przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy (w
przypadku braku mozliwosci uzyskania dostepu do tymczasowych przylaczy mediow,
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zapewnienia i pokrycia kosztow zaopatrzenia w media na czas
realizacji Robot Budowlanych ze zrodet prowizorycznych, w szczego6lnosci dowozu wody przy
pomocy beczkowozow).

k) udostepnienie obiektu, po zrealizowaniu, na potrzeby prowadzenia prac serwisowych zgodnie
z uzgodnionym przez Strony harmonogramem.

§5
WYDANIE TERENU BUDOWY

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wydania Wykonawcy Terenu Budowy w terminie 7 (stownie:

siedmiu) dni roboczych od podpisania Umowy. Wydanie Terenu Budowy, nastgpi na podstawie
protokotu zdawczo-odbiorczego.

W imieniu Zamawiajacego do podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego Terenu Budowy
uprawniony jest Lukasz Tomaszewski ([lukasz.tomaszewski@gobarto.pl]) lub Michat Cwil
[michal.cwil@gobarto.pl], a w imieniu Wykonawcy uprawniony ........

Zmiana osoby uprawnionej do podpisania w imieniu jednej ze Stron protokotu zdawczo-odbiorczego
Terenu Budowy wymaga powiadomienia drugiej Strony na pi$mie pod rygorem niewaznoS$ci.
Zmiana odnosi skutek z chwila powiadomienia drugiej Strony.

O doktadnej dacie i godzinie wydania Terenu Budowy Zamawiajacy powiadomi Wykonawce poczta
elektroniczng przestang na adres email wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§6 ,
TERMINY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia wykonywania Robot Budowlanych w terminie 7

(stownie: siedmiu) dni od dnia wydania na rzecz Wykonawcy Terenu Budowy, potwierdzonego
podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego.
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2. Terminy wykonania kluczowych etapéw wykonania Obiektu Strony zgodnie ustalajg zgodnie z
kamieniami milowymi przedstawionymi w rozdziale 111 pkt 4 SIWZ)

Terminy wykonania Przedmiotu Umowy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu ulegng
automatycznemu wydtuzeniu, jezeli:

3.

a)

b)

0)

d)

e)

9)

nastapi opoznienie w przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktorej mowa §
10 ust. 11 Umowy - w takim przypadku terminy wykonania przedmiotu Umowy wskazane w ust.
2 niniejszego paragrafu, ulegna automatycznemu przedtuzeniu o liczbe dni, jaka uplynie
pomiedzy dniem nastepujacym po dniu, w ktérym miato nastapi¢ przekazanie Wykonawcy przez
Zamawiajacego platnosci, o ktorej mowa § 10 ust. 11 Umowy a dniem, w ktérym dojdzie do
faktycznego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego platnosci, o ktorej mowa § 10 ust.
11 Umowy, to jest dniem uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwota wskazang w § 10 ust.
11 Umowy,

nastgpi opoznienie w przekazaniu przez Zamawiajacego Terenu Budowy w stosunku do terminu
wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu - w takim przypadku terminy wykonania przedmiotu
Umowy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, ulegng automatycznemu przedtuzeniu o liczbe
dni, jaka uptynie pomiedzy dniem nastgpujacym po dniu wskazanym ust. 1 niniejszego paragrafu
a dniem, w ktorym dojdzie do faktycznego przekazania na rzecz Wykonawcy Terenu Budowy w
sposob i na zasadach okre§lonych Umowa,

nastapi opoOznienie z winy Zamawiajacego w przekazaniu przez Zamawiajacego danych,
informacji i materiatdw niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, o ktore Wykonawca
bedzie wnioskowal do Zamawiajacego wyznaczajac Zamawiajacemu termin na dostarczenie
przedmiotowych danych, informacji lub materiatow nie krotszy niz 5 (stownie: pig¢) dni robocze
- w takim przypadku terminy wykonania przedmiotu Umowy wskazane w ust. 2 niniejszego
paragrafu, ulegna automatycznemu przedtuzeniu o liczbe dni, jaka uptynie pomigdzy dniem
nastgpujacym po dniu wskazanym we wniosku Wykonawcy o udostepnienie przez
Zamawiajacego niezbednych danych, informacji lub materiatéw a dniem, w ktérym dojdzie do
faktycznego przekazania na rzecz Wykonawcy wnioskowanych danych, informacji lub
materiatlow, przy czym okoliczno$ci te zostang potwierdzone na pismie tacznie przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.

w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego - W takim przypadku terminy wykonania przedmiotu
Umowy wskazane w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu ulegng automatycznemu przedtuzeniu o
liczbe dni ustalong pisemnie przez Strony,

nastapi z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy opdznienie w uzyskaniu wymaganych
zezwolen, pozwolen, uzgodnien i innych stanowisk wlasciwych organow, urzedow, podmiotow,
instytucji w stosunku do terminéw wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa - w takim
przypadku terminy wykonania przedmiotu Umowy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu,
ulegng automatycznemu przedtuzeniu o liczbe dni, jaka upltynie pomigdzy dniem nastepujacym
po dniu, ktéry jest ostatnim dniem, w ktorym powinno nastgpi¢ uzyskanie wymaganych
zezwolen, pozwolen, uzgodnien i innych stanowisk wtasciwych organow, urzedoéw, podmiotow,
instytucji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa a dniem, w ktérym dojdzie do faktycznego
uzyskania wymaganych zezwolen, pozwolen, uzgodnien i innych stanowisk wilasciwych
organow, urzedow, podmiotéw lub instytuciji,,

w zwigzku z wystgpieniem okoliczno$ci zaliczanych do przypadkow Sity Wyzszej - terminy
wykonania przedmiotu Umowy wskazane w wust. 2 niniejszego paragrafu, ulegna
automatycznemu przedtuzeniu o liczb¢ dni, jaka uptynie pomigdzy dniem, w ktdrym zaistniata
okoliczno$¢ zaliczana do przypadkow Sity Wyzszej a dniem, w ktorym ustala okolicznosé
zaliczana do przypadkow Sity Wyzszej,

w zwiazku z wystapieniem koniecznosci prowadzenia prac archeologicznych lub prac saperskich
- terminy wykonania przedmiotu Umowy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, moga ulec
przedtuzeniu o liczbe dni, jaka uptynie pomigdzy dniem, w ktérym wykonywanie Przedmiotu
Umowy zostanie wstrzymane z uwagi na konieczno$¢ prowadzenia prac archeologicznych lub
prac saperskich, o ktorych mowa powyzej a dniem, w ktorym nastapi wznowienie wykonywania
Przedmiotu Umowy po zakonczeniu prowadzenia prac archeologicznych lub prac saperskich, o
ktérych mowa powyzej.
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h) w zwigzku z wystgpieniem temperatury ponizej -10°C (stownie: minus dziesi¢¢ stopni Celsjusza)
mierzonej o godz. 06.00 rano (czasu $rodkowoeuropejskiego) na poziomie gruntu na Terenie
Budowy, co zostanie udokumentowane wykonaniem odpowiedniego pomiaru temperatury przy
gruncie na Terenie Budowy - terminy wykonania przedmiotu Umowy wskazane w ust. 2
niniejszego paragrafu, moga ulec przedtuzeniu o liczbe dni, jaka uplynie pomiedzy dniem, w
ktorym zaistniata ta okoliczno$¢, a dniem, w ktoérym ustata taka okolicznos$¢. Okolicznos$ci te
dotycza wylacznie prac, ktore nie moga by¢ prowadzone w warunkach niskich temperatur.

i) wzwiazku z wystapieniem wiatru o sile rownej lub wiekszej niz 10 m/s (stownie: dziesie¢ metréw
na sekundeg), co zostanie udokumentowane wykonaniem odpowiedniego pomiaru wiatru na
Terenie Budowy - terminy wykonania przedmiotu Umowy wskazane w ust. 2 niniejszego
paragrafu, moga ulec przedluzeniu o liczbg dni, jaka uptynie pomiedzy dniem, w ktorym
zaistniata ta okolicznos$¢, a dniem, w ktoérym ustala taka okolicznos$¢. Okolicznosci te dotycza
wylacznie prac, ktore nie moga by¢ prowadzone w warunkach silnego wiatru (np. praca
dzwigiem, montaz dachu) lub w warunkach niskich temperatur i ktore to zaplanowane zostaty
zgodnie z harmonogramem do wykonania w okresie przypadajacym na silne wiatry lub niskie
temperatury.

. Strony zgodnie ustalaja, ze zwrotne wydanie Terenu Budowy Zamawiajagcemu nastapi w terminie 7

(stownie: siedmiu) dni od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego Robdét Budowlanych.

Czes$¢ sktadowa protokotu zdawczo-odbiorczego Terenu Budowy bedzie stanowit protokoét odbioru

ostatecznego Robot Budowlanych.

. W przypadku wystapienia okolicznosci determinujgcych konieczno$¢ wydluzenia terminu

wykonywania Robot budowlanych, za wyjatkiem okolicznosci okreslonych w ust. 3 niniejszego

paragrafu, Zamawiajacy przed podpisaniem aneksu do Umowy z Wykonawca uprzednio uzyska
zgode Instytucji wspotfinansujacej inwestycje Zamawiajacego tj. Dolnoslaska Instytucje

Posredniczaca

§7
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

. Zamawiajacy wyznacza nastepujacych Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego:

a) .....— Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej, e-mail: ..... el ...,

b) .....—Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy sieci i instalacji elektrycznych i niskopradowych,
s tell ,

C) ..... — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy sieci i instalacji sanitarnych tj. wodno-
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, ....... el ...

. Roboty Budowlane beda wykonywane pod nadzorem Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego oraz Projektanta. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé si¢ do uzasadnionych
pisemnych wytycznych Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta.

§8
KIEROWNIK BUDOWY

. Przed rozpoczgciem Robot Budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé
Zamawiajacego na pisSmie o danych Kierownika Budowy, podajac jego imi¢ i nazwisko,
doswiadczenie zawodowe, uprawnienia oraz dane kontaktowe obejmujgce co najmniej numer
telefonu komorkowego oraz adres poczty elektroniczne;.

. Wykonawca moze w kazdym czasie odwota¢ lub zmieni¢ Kierownika Budowy.

. Postanowienia ust. 1 do 2 niniejszego paragrafu stosuje si¢ do kierownikow robot.

§9
WYNAGRODZENIE

. Z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe netto w kwocie ..... zk (stownie ztotych: .....) powigkszone o nalezny podatek od towarow
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i uslug VAT wedlug stawki obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury VAT, zwane dalej
Wynagrodzeniem.

. Wynagrodzenie stanowi pienigzny ekwiwalent przystugujacy Wykonawcy za wykonanie Prac
Projektowych oraz Robo6t Budowlanych (rob6t budowlanych, prac, dostaw, ustug lub czynnos$ci)
okreslonych w Ofercie oraz Szczegdélowym zakresie Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie uznaja, ze
Wynagrodzenie odpowiada zakresowi Przedmiotu Umowy okreslonemu w Ofercie oraz
Szczegotowym zakresie Przedmiotu Umowy.

. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych w stosunku do zakresu Przedmiotu
Umowy okreslonego w Ofercie, ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe,
nastgpuje na podstawie kosztoryséw sporzadzonych przez Wykonawce w oparciu o ceny i narzuty
publikowane w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” dla ostatniego kwartatu poprzedzajacego date, w
ktérym kalkulacja ta jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okre§lonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktorych nie okre§lono naktadow
rzeczowych w KNR, wedlug innych ogoélnie stosowanych katalogéw lub udokumentowanych
naktadéw wedtug kalkulacji wlasnych Wykonawcy (np. w postaci faktur) stworzonych w oparciu o
ceny rynkowe (w ostatecznosci na podstawie uzgodnien mig¢dzy Stronami). Strony zmodyfikuja
Wynagrodzenie oraz termin realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z wynikami zawartymi w
sporzadzonym przez Wykonawce kosztorysie. Za jedyna forme opracowania kosztorysu bedzie
uwazany kosztorys sporzadzony metoda szczegdtowa, zgodnie z ,,Polskimi Standardami
Kosztorysowania Robdt Budowlanych” — wydanie 2005, opublikowanymi przez SKB. Okreslenie
kosztu robot specjalistycznych realizowanych przez Wykonawce, nastgpi po uzgodnieniu i
akceptacji przez Zamawiajacego propozycji zawartych w ofertach Wykonawcy. W przypadkach, gdy
powyzsze zapisy nie umozliwig okreslenia ceny materiatow lub ustug specjalistycznych, ich
ustalenie nastgpi w oparciu o analize rynkowg i oferty podmiotow dostarczajagcych wymagane
materiaty lub ustugi ewentualnie ustalone zostanie w oparciu o negocjacje Stron.

. Postanowienia § 9 ust. 3 Umowy stosuje sie odpowiednio w przypadku konieczno$ci wykonania
robdt zamiennych. Wykonawca moze stosowaé rozwigzania technologiczne, urzgdzenia i materiaty
rownowazne, w stosunku do tych okreslonych Projektem Budowlanym tylko i wylacznie za pisemna
zgoda Zleceniodawcy.

. Kosztorysy, o ktorych mowa w § 9 ust. 3 1 4 Umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest opiniowa¢ w
terminie 7 (stownie: siedmiu) dni roboczych od dnia ich przedtozenia.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 nie zawiera kosztow serwisowania jednostki kogeneracji.
. Warunki (wynagrodzenie) ustug serwisowania przedstawiono w §14. Strony dopuszczaja
uzgodnienie w oparciu o odrgbng umowe warunki serwisowania na podstawie postanowien SIWZ
rozdziat VII kryterium 3.

§10
ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA

. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia bedzie platne w formie zaliczki zaliczanej
w poczet wynagrodzenia za Przedmiot Zamowienia, ptatnosci czgsciowych oraz ptatnosci
koncowej, z zastrzezeniami ustalen nizej okreslonych.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie w czg$ciach, na podstawie prawidlowych faktur VAT wystawionych
przez Wykonawce wedlug procentowego zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robot
Budowlanych, stwierdzonego w podpisanym przez Zamawiajacego comiesigcznym protokole
zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych, przy czym Wykonawca
uprawniony bedzie do zafakturowania na podstawie procentowego zaawansowania wykonania Prac
Projektowych oraz Robot Budowlanych maksymalnie do 95% (stownie procent: dziewigcdziesiat
pig¢) wynagrodzenia o ktérym mowa w §9 ust.1

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do naliczenia podatku od towarow i ustug (VAT) zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, stosujgc stawke podatku od towardow i ustug
(VAT) w wysokos$ci obowigzujacej w dniu wystawiania faktury.

. Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury VAT, bedzie:
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a) miesieczny protokdt zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych
potwierdzajacy procentowe zaawansowanie wykonania Prac Projektowych oraz Robot
Budowlanych, lub

b) w odniesieniu do ostatniej faktury - protokot odbioru ostatecznego Robot Budowlanych (a takze
pozostate dokumenty i spelnienie warunkow, o ktorych mowa w tym Paragrafie i SIWZ),
podpisany przez Kierownika Budowy lub Przedstawiciela Wykonawcy, Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego oraz przez Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, jesli jest
wymagane lub zgloszenia o zakofczeniu robdt i przystapienia do uzytkowania.

a) komplet o$wiadczen, o ktorych mowa w § 12 ust. 5 Umowy, zlozonych przez wszystkich
Podwykonawcow po dniu sporzadzenia protokolu zaawansowania, dotyczacego Prac
Projektowych oraz Robot Budowlanych objetych dang faktura VAT, wedlug stanu na dzien
przypadajacy nie wcze$niej niz na 3 (stownie: trzy) dni przed przekazaniem przedmiotowych
o$wiadczen na rzecz Zamawiajgcego.

5. Pierwsza czg¢$¢ Wynagrodzenia, obejmujaca zaplate na rzecz Wykonawcy za Prace Projektowe
wykonane w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia podpisania pierwszego protokotu
zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych albo od dnia podpisania
poprzedniego protokotu zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robdt Budowlanych do
dnia podpisania kolejnego protokolu zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robot
Budowlanych, ptatne bedzie w terminie 21 (stownie: dwudziestu jeden) dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawione]j przez Wykonawce faktury VAT.

6. Ostatnia cze$¢ Wynagrodzenia, obejmujaca, niezaleznie od stopnia zaawansowania Prac
Projektowych oraz Robot Budowlanych, nie mniej niz 5% (stownie procent: pi¢c) tacznej wysokosci
Wynagrodzenia, ptatna bedzie w terminie 21 (stownie: dwudziestu jeden) dni, przy czym podstawa
do wystawienia faktury (z terminem platnosci dwadzieécia jeden dni), w zalezno$ci co nastgpi
pozniej, od:

a) dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jesli jest wymagane lub zgloszenia o
zakonczeniu robdt U przystgpienia do uzytkowania oraz,

b) w ktorym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ostatni z ponizszych dokumentow:

C) podpisaniu bezusterkowego protokotu Odbioru Ostatecznego przez Strony, w
szczegolnosci potwierdzajacego osiagnigcie pelnej mocy wytworczej jednostki
kogeneracji (ciggta praca w okresie 72 h, jak okreslono to w pkt 14), a takze uzyskaniu
na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

d) przekazaniu Zamawiajacemu kompletu o$wiadczen podwykonawcow i producentow
urzadzen (w tym dostawcoéw 1 dystrybutorow) ztozonych Wykonawcey lub
Zamawiajacemu, w ktorych wynika¢ bedzie, ze nie przystuguja mu zadne, wymagalne
(nie dotyczy kaucji gwarancyjnych), naleznosci w stosunku do Wykonawcy z tytutu
robot, dostaw lub ustug zwigzanych z Przedmiotem Zamoéwienia (tj., ze Wykonawca
rozliczyt nalezne podwykonawcom i producentom urzadzen nalezne im wynagrodzenie
w zwigzku z zaangazowaniem ich w realizacj¢ Przedmiotu Zamowienia),

e) po wniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i
jakos$ci prac wykonywanych przez Wykonawce (w kwocie 7,5% wartos$ci Przedmiotu
Umowy). Dopuszcza si¢ zwolnienie zabezpieczenia w nastepujacy sposob:

i. do 50% wartosci kwoty zabezpieczenia po uplywie gwarancji urzadzen
technologicznych (po 2 latach od Odbioru Ostatecznego),
ii. 25% wartos$ci kwoty zabezpieczenia po 3 latach od Odbioru Ostatecznego,
i, 25% wartosci kwoty zabezpieczenia po 5 latach od Odbioru Ostatecznego.

7. Dopuszcza sig¢ zatrzymanie czeSci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bez podatku od towardéw
i ustug tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i jako$ci prac wykonywanych przez
Wykonawce zgodnie z warunkami okre§lonymi w projekcie Umowy,

8. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy i jako$ci prac wykonywanych przez Wykonawce w
okresie obowigzywania gwarancji moze by¢ udzielone w formie gwarancji bankowej lub w
pieniadzu, przy czym bedzie to gwarancja nieodwolalna i bezwarunkowa, ptatna na pierwsze
zadanie, wystawiona przez bank z siedziba w Polsce lub bank zagraniczny majacy swoj oddziat w
Polsce (Zamawiajacy nie dopuszcza gwarancji ubezpieczeniowej jako formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania).
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9. Wnhiesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego zabezpieczenia wykonania Umowy i
jakosci prac wykonywanych przez Wykonawce, zwalnia kwoty zatrzymane przez Zamawiajacego z
faktur oraz daje podstawg dokonania zaptaty platnos$ci koncowej po jednoczesnym speinieniu
pozostalych wymagan wyzej okreslonych, zgodnie z warunkami okre§lonymi we wzorze umowy.

10.Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, w tym w zakresie wymogow gwarancyjnych (w tym pokrycia ewentualnych kar umownych
- kwota zatrzymana na poczet zabezpieczenia naleznego wykonania Przedmiotu Umowy moze
zosta¢ zatrzymana na rzecz pokrycia naleznych kar umownych).

11.Jezeli w toku realizacji Umowy ustalony termin zakonczenia Przedmiotu Umowy ulegnie
wydluzeniu, = Wykonawca  zobowigzany jest uzupelni¢  wniesione  zabezpieczenie
z uwzglednieniem faktycznego terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy, a w przypadku
niewykonania tego obowiazku potracone zostanie ono z koncowej faktury.

12.W przypadku, gdyby zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wigzato si¢ z
koniecznos$cig wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca bedzie zobowigzany do zlozenia
takiego dokumentu w terminie do dnia wygasnigcia lub czgsciowego wygasnigcia waznosci
dokumentu ztozonego tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

13.Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie jedynie z tytutu faktycznie wykonanych prac.

14.W przypadku niewykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
niezaleznie od przyczyny niewykonania czeéci przedmiotu umowy, wynagrodzenie przyshugujace
wykonawcy zostanie proporcjonalnie umniejszone. Umniejszenie wynagrodzenia nastagpi na
podstawie obliczen dokonanych z uwzglednieniem tresci przedmiaru, harmonogramu rzeczowo-
finansowego, a takze innych dokumentéw, o ile Zamawiajacy uzna, ze wynikajace z nich kwoty czy
roszczenia sg uzasadnione okoliczno$ciami sprawy i odzwierciedlaja realnie wykonanie przez
Wykonawce prace.

15.Przy braku o$wiadczen Podwykonawcow, w ktorych Podwykonawcy oswiadcza, ze nie przystuguja
im wobec Wykonawcy zadne, chocby niewymagalne, naleznosci z tytulu wynagrodzenia za
wykonanie robot budowlanych stanowigcych element Przedmiotu Umowy (z wytaczeniem
ewentualnych kaucji gwarancyjnych) oraz, ze nie istnieja podstawy do odpowiedzialno$ci solidarnej
Zamawiajgcego wobec Podwykonawcoéw na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego z tytutu
jakichkolwiek robot budowlanych stanowigcych element Przedmiotu Umowy wykonywanych przez
Podwykonawcow, Zamawiajacy moze dokona¢ zaptaty na rzecz danego Podwykonawcy
odpowiedniej kwoty z tytutu wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty budowlane stanowiace
element Przedmiotu Umowy i umniejszy¢ Wynagrodzenie Wykonawcy o kwotg uiszczong przez
Zamawiajacego na rzecz tego Podwykonawcy — po bezskutecznym pisemnym wezwaniu
Zamawiajacego skierowanym do Wykonawcy obejmujacym zadanie zaplaty na rzecz danego
Podwykonawcy i wyznaczeniu terminu na zaptate wynoszacego 7 (stownie: siedem) dni.

16.Za date zaptaty Wynagrodzenia przyjmuje si¢ dat¢ uznania rachunku bankowego Zlecajacego
odpowiednig kwota.

17.Zamawiajacy wyraza zgode na przelew wierzytelnosci pienieznych przystugujacych Wykonawcy
wobec Zamawiajacego wynikajacych z Umowy lub zwigzanych z Umowa na rzecz banku

18.Zamawiajacy zaptaci na rzecz Wykonawcy tytutem zaliczki na poczet wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutlu wykonania Przedmiotu Umowy kwote w wysokosci 15% (stownie procent:
pigtnascie) wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, to jest
sume ....... zt (stownie ztotych: ....... ) netto powigkszong o nalezny od niej podatek od towardow i
ustug (VAT), to jest tacznie sumg ...... (stownie ztotych: .....).

19.Zaliczka, o ktorej mowa w § 10 ust. 10 Umowy zostanie przekazana Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ...... w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty
podpisania Umowy, na podstawie faktury pro-forma wystawionej przez Wykonawce. Wykonawca
potwierdzi otrzymanie zaliczki poprzez wystawienie odpowiedniej faktury VAT zaliczkowe;j.
Platno$¢ zaliczki moze by¢ dokonana po spetlnianiu tacznie warunkéw SIWZ, w tym:

a) po przedstawieniu akceptowanej przez Zamawiajacego gwarancji bankowej zwrotu
zaliczki (wyptacana na pierwsze zadanie w przypadku nie wywigzywania si¢ z
realizacji Umowy). Zamawiajacy wymaga przed uiszczeniem zaliczki wniesienia przez
Wykonawce zabezpieczenia zwrotu zaliczki do czasu jej rozliczenia. Zabezpieczenie to
moze by¢ udzielone w formie gwarancji bankowej lub w pieniadzu, przy czym bedzie
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to gwarancja nieodwotalna i bezwarunkowa, platna na pierwsze zgdanie, wystawiona
przez bank z siedziba w Polsce lub bank zagraniczny majacy swoj oddzial w Polsce
(Zamawiajacy nie dopuszcza gwarancji ubezpieczeniowej jako formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania).

b) po przedtozeniu polisy CAR, o ktorej mowa w rozdziale V pkt. 5 SIWZ.

20.Zaliczka, o ktorej mowa wyzej zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu Umowy i rozliczona zgodnie z Zalacznikiem nr 04 do Umowy -
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

17. Zasady rozliczania ustug serwisowania §wiadczonych przez Wykonawce przedstawiono w §14.

§11
ODBIORY

1. Odbiory procentowego zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robdét Budowlanych
stluzace rozliczaniu i fakturowaniu beda dokonywane jeden raz w miesiacu kalendarzowym,
pomiedzy 25. a ostatnim dniem danego miesigca kalendarzowego, w terminie 3 (stownie: trzech) dni
roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do dokonania takiego
odbioru, przy czym w tym przypadku za wystarczajace Strony uznaja zawiadomienie wystane na
adres email: lukasz.tomaszewski@gobarto.pl oraz michal.cwil@gobarto.pl. Odbiory procentowego
zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robdét Budowlanych beda dokonywane na
podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcego Zatacznik nr 04 do Umowy.

2. Odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu beda dokonywane przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w terminie do 3 (slownie: trzech) dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
przy czym w tym przypadku za wystarczajace Strony uznaja odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

3. Przedmiotem odbioru procentowego zaawansowania wykonania bedg Prace Projektowe oraz Roboty
Budowlane wykonane od dnia podpisania poprzedniego protokotu zaawansowania wykonania Prac
Projektowych oraz Robdt Budowlanych albo od dnia podpisania Umowy do dnia podpisania
pierwszego protokotu zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych.

4. Przedmiotem odbioru Koncowego bedzie catosé Robdt Budowlanych.

5. Przedmiotem odbioru Ostatecznego Robot Budowlanych bedzie calo$¢ Robot Budowlanych po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Obiektu, przeprowadzeniu rozruchu Obiektu i uzyskaniu
zaktadanej w Ofercie wydajnosci Obiektu oraz po poprawieniu wszystkich Robot Budowlanych oraz
usunieciu  wszystkich wad Robdt Budowlanych nadajacych si¢ do wusuniecia, zgodnie z
uzasadnionymi technicznie lub Dokumentacja Projektowa zadaniami zgloszonymi przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru koncowego Rob6t Budowlanych lub w trakcie rozruchu Obiektu.

6. Dokonanie odbiorow procentowego zaawansowania wykonania Robot Budowlanych potwierdzane
bedzie protokotami odbioru zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robot
Budowlanych, ktore dla swej waznosci muszg zosta¢ podpisane przez osobg reprezentujaca
Zamawiajacego zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu.

7. Dokonanie odbioru koncowego Robdt Budowlanych potwierdzone zostanie protokotem odbioru
Konicowego Robdt Budowlanych, ktory dla swej wazno$ci musi zosta¢ podpisany przez osobe
reprezentujacg Zamawiajgcego zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu. Protokot odbioru koncowego
Roboét Budowlanych zostanie wystawiony nie p6zniej niz w terminie 14 (stownie: czternascie) dni
od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Robot Budowlanych, jezeli
zaistniejg przestanki i warunki do dokonania odbioru koncowego Robot Budowlanych.

8. Dokonanie odbioru ostatecznego Robdot Budowlanych potwierdzone zostanie protokotem odbioru
Ostatecznego Robot Budowlanych, ktory dla swej waznosci musi zosta¢ podpisany przez osobe
reprezentujacg Zamawiajacego zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu. Protokoét odbioru ostatecznego
Robdt Budowlanych zostanie wystawiony nie poézniej niz w terminie 14 (slownie: czternascie) dni
od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego Robot Budowlanych,
jezeli zaistniejg przestanki i warunki do dokonania odbioru ostatecznego Robot Budowlanych.
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9. Protokoly odbioru zaawansowania wykonania Prac Projektowych oraz Robot Budowlanych stuzgce
rozliczeniu i fakturowaniu, protoké6t odbioru koncowego Robot Budowlanych oraz protokoét odbioru
ostatecznego Robot Budowlanych podpisywac beda:

a) w imieniu Zamawiajacego - Lukasz Tomaszewski (+48 603 382 984,
lukasz.tomaszewski@gobarto.pl), lub Michat Cwil (+48 661 807 614, michal.cwil@gobarto.pl);

b) w imieniu Wykonawcy — ...... );

10.0dbiér Koncowy Robot Budowlanych zostanie przeprowadzony po faktycznym ukonczeniu
wykonywania Robot Budowlanych.

11.0dbiér Ostateczny Robot Budowlanych zostanie przeprowadzony po faktycznym ukonczeniu
wykonywania Rob6t Budowlanych, uzyskaniu przez Wykonawcg w imieniu Zamawiajacego
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu, przeprowadzeniu rozruchu Obiektu oraz
usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad Robot Budowlanych nadajacych sie do usuniecia,
stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie odbioru koncowego Robot Budowlanych lub w
trakcie rozruchu Obiektu.

12.Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
dokonania odbioru Koncowego Rob6t Budowlanych w terminie 5 (stownie: pig¢) dni roboczych po
faktycznym ukonczeniu wykonywania Robot Budowlanych.

13.Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
dokonania odbioru Ostatecznego Robét Budowlanych po przeprowadzeniu rozruchu Obiektu i
uzyskaniu zakladanej w Ofercie wydajnosci Obiektu oraz usunigciu wszystkich wad Robot
Budowlanych zgodnie z zadaniami zgloszonymi przez Zamawiajacego w trakcie odbioru
Koncowego Robdt Budowlanych lub w trakcie rozruchu Obiektu.

14.Przed przystapieniem do odbioru Ostatecznego Robot Budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ z Terenu Budowy wszelkie urzagdzenia budowlane, rusztowania i materiaty budowlane oraz
wszelkie inne przedmioty niezwigzane z funkcjonowaniem i uzytkowaniem Obiektu, chyba, ze beda
niezbedne do przeprowadzenia procedury rozruchu Obiektu, procedury odbioru ostatecznego Robot
Budowlanych lub usuwania wad Robot Budowlanych.

15.Niezaleznie od innych postanowien Umowy, podczas odbioru Ostatecznego Robot Budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest:

a) przekaza¢ Zamawiajacemu kopi¢ dziennika budowy ze wszelkimi niezbednymi wpisami
Kierownika Budowy,

b) przekaza¢ Zamawiajacemu wymagane przez przepisy atesty i certyfikaty, $wiadectwa badan,
prob i sprawdzen, potwierdzenia dopuszczenia zastosowanych materiatow, urzadzen, maszyn,
instalacji, systemoéw lub produktow, protokoly techniczne i $wiadectwa kontroli jakosci,
gwarancje,

c) przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza w rozumieniu Prawa budowlanego w
zakresie okreslonym Umowa.

16.W czynnosciach odbioru ostatecznego Robot Budowlanych moga bra¢ udzial, poza umocowanymi
przedstawicielami Stron, rzeczoznawcy powotani przez Strony.

17.Protokoét odbioru Ostatecznego Robot Budowlanych zawierac bedzie w szczegolnos$ci:

a) wskazanie okresu, w ktorym wykonano Roboty Budowlane bedace przedmiotem odbioru
ostatecznego oraz daty, w ktorej faktycznie ukonczono wykonywanie Robdt Budowlanych
bedacych przedmiotem odbioru koncowego,

b) odniesienie do Umowy, przez co Strony rozumiejg powotanie si¢ na Umowe i stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodno$ci Robot Budowlanych bedacych przedmiotem odbioru z jej
postanowieniami,

¢) oceng jakosci wykonanych Robot Budowlanych bedgcych przedmiotem odbioru,

d) ewentualne uwagi, w tym stwierdzone wady Robdot Budowlanych bedacych przedmiotem odbioru
i termin do ich usunigcia,

€) imiona i nazwiska 0s6b uczestniczacych w odbiorze i ich podpisy.

18.Jezeli w toku czynnosci odbioru Ostatecznego Robot Budowlanych zostang stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajagcego moze zazada¢ usunigcia wad wyznaczajac
Wykonawcy na piSmie odpowiedni termin do ich usunigcia, nie dtuzszy jednak niz 21 (slownie:
dwadziescia jeden) dni, chyba, Ze inny termin bedzie uzasadniony technologia usunigcia wady.
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Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie podczas odbioru ostatecznego Robot

Budowlanych;

b) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacego moze:

i) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie Obiektu lub jego czgéci zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w takim stosunku, w jakim warto$¢ Obiektu
wolnego od wad pozostaje do wartosci Obiektu obliczonej z uwzglednieniem istniejacych
wad, w szczegolnos$ci przy uwzglednieniu utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

ii) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Obiektu lub jego czgéci zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazada¢ wykonania Robot Budowlanych po raz drugi w catosci lub w czescei,
zachowujac prawo do odszkodowan na zasadach okreslonych w Umowie,

iii)w przypadku niewykonania Robot Budowlanych po raz drugi, w przypadku wskazanym w
ppkt ii) niniejszego punktu lub jesli wykonanie Robdot Budowlanych po raz drugi jest
niemozliwe lub oczywiscie niecelowe, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy.

19.W przypadku wystgpienia Robo6t Zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego o terminie odbioru tych robdt nie poézniej niz
na 3 (stownie: trzy) dni robocze przed planowanym terminem ich odbioru. Odbidr tych robdt nastapi
niezaleznie od odbioréw, o jakich mowa powyzej. Dokonanie odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT, chyba
ze jednoczes$nie z dokonaniem odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonany
zostanie odbidr zaawansowania Robot Budowlanych.

20.Niezaleznie od innych postanowien Umowy, w toku czynnosci odbioru ostatecznego, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu sporzadzona w jezyku polskim dokumentacj¢ obejmujaca:

a) wypehiony, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dziennik budowy,

b) dokumenty konieczne do przeprowadzenia odbioréw przez jednostki opiniujace,

¢) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy,

d) dokumentacje odbiorowa, o ktorej mowa w § 3 ust. 6 pkt 29) Umowy, w tym w szczegdlnosci
niezbedna dokumentacje geodezyjna, protokoty badan i sprawdzen, niezbedne zaswiadczenia
jakosci, DTR oraz instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji wszystkich zamontowanych i
zainstalowanych w Obiekcie urzadzen, instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji Obiektu,
plany i schematy z wymiarami wszystkich sieci rozdzielczych, widocznych lub ukrytych,
dokumenty producentéw potwierdzajgce udzielenie gwarancji na wszystkie zamontowane lub
zainstalowane urzadzenia, maszyny, instalacje i systemy, kopie protokotow prob.

21.Wykonawca zobowiazuje si¢ (na podstawie pisemnego upowaznienia Zamawiajacego, wydanego

w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu wniosku Wykonawcy)

zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy wilasciwag inspekcje sanitarng, straz pozarna, oraz inne niezbedne

organy, instytucje lub podmioty oraz uzyska¢ pozytywne protokoly z kontroli przeprowadzonej
przez wskazane organy, instytucje lub podmioty, uprawniajace do ztozenia wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu.

22.Po podpisaniu protokotu odbioru Koncowego Rob6t Budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie Obiektu, Wykonawca przeprowadzi rozruch Obiektu celem potwierdzenia
wydajnosci Obiektu wskazanej w Ofercie. Po przeprowadzeniu rozruchu Obiektu i potwierdzeniu
osiggnigcia wydajnosci Obiektu wskazanej w Ofercie, Strony podpisza protokét odbioru
Ostatecznego Robot Budowlanych.

23.Ryzyko uszkodzenia Obiektu i wszystkich elementow infrastruktury wykonanych na mocy
postanowien Umowy przechodzi na Zamawiajgcego z dniem podpisania protokotu ostatecznego
Robot Budowlanych.

§ 12
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci Robot Budowlanych w trybie

okreSlonym w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy lub
Podwykonawcom wykonania catosci Robot Budowlanych. Podwykonawca nie moze bez pisemnej
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zgody Zamawiajagcego powierzy¢é wykonania powierzonych mu przez Wykonawce Robot
Budowlanych w catos$ci dalszemu podwykonawcy.
. W przypadku zamiaru powierzenia Podwykonawcy wykonania cze$ci Robot Budowlanych,
Wykonawca dokonujac zgtoszenia takiego Podwykonawcy, przedstawi Zamawiajgcemu:
a) szczegblowy przedmiot (zakres) Robot Budowlanych, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcy,
b) dane Podwykonawcy pozwalajace na jego identyfikacje,
c) terminy realizacji prac powierzonych Podwykonawcy.
. Zamawiajacy moze sprzeciwic si¢ zawarciu przez Wykonawce umowy z danym Podwykonawca, w
terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia dor¢czenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Zgloszenie przez Zamawiajacego sprzeciwu wobec zamiaru zawarcia przez
Wykonawce umowy z Podwykonawca wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazywania Zamawiajgcemu, razem z kazda wystawiong przez
siebie fakturg VAT oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zlozonych przez
wszystkich Podwykonawcow wedtug stanu na dzien przypadajacy nie wczesniej niz na 3 (stownie:
trzy) dni przed przekazaniem przedmiotowych o§wiadczen Zamawiajacemu.
. Wykonawca zobowiazuje sie¢ do tego, ze wszyscy Podwykonawcy ztoza Zamawiajagcemu lub
Wykonawcy na kazde ich zadanie, w terminie 3 (stownie: trzech) dni od dnia zgloszenia stosownego
zadania o$wiadczenie, podpisane przez Podwykonawce lub osobg albo osoby umocowane do
reprezentowania Podwykonawcy, w ktorym Podwykonawca os$wiadczy, ze nie przystuguja mu
zadne, wymagalne (nie dotyczy kaucji gwarancyjnych), nalezno$ci w stosunku do Wykonawcy z
tytutu Robot Budowlanych wykonanych przez tego Podwykonawce w terminie do dnia podpisania
przedostatniego protokolu odbioru zaawansowania Robot Budowlanych, ktorych wykonanie
stwierdzone zostato protokolem odbioru zaawansowania Robdt Budowlanych. Oswiadczenia, o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym zawiera¢ beda takze informacje o lacznej wysokosci
wynagrodzenia uiszczonego na rzecz danego Podwykonawcy przez Wykonawce do dnia
sporzadzenia o$wiadczenia. Wykonawca zobowiazuje si¢ uwzgledni¢ obowiazek skladania przez
Podwykonawcow oswiadczen, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu w
postanowieniach uméw z Podwykonawcami, tak aby przedmiotowe o$wiadczenia mogly by¢
dotaczane do kazdej z faktur VAT wystawianych przez Wykonawce.
. Za wszelkie dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wlasne
dziatania i zaniechania.
. Na podstawie Rozporzadzenia Rady Unii Europejskiej (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkow ograniczajacych w zwigzku z dzialaniami
Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), zakazuje si¢
udziatu rosyjskich podwykonawcow w realizacji Przedmiotu Umowy.
. Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku, gdy Podwykonawca wystgpi do Zamawiajacego
0 zaplate wynagrodzenia przystugujacego mu od Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do
wstrzymania platno$ci Wykonawcy w wysokos$ci dotyczacej zakresu wykonanego przez wlasciwego
Podwykonawce i odebranego przez Wykonawce, bedacym przedmiotem sporu — do czasu
rozstrzygnigcia sporu. Wykonawca gwarantuje ponadto, iz zwrdci wszelkie dodatkowe uzasadnione
koszty poniesione przez Zamawiajacego bedace skutkiem zgloszenia do Zamawiajacego roszczen
Podwykonawcow Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia, w szczegolnosci kosztow ewentualnych
procesow sadowych.
. Strony Umowy o$wiadczaja, ze w swojej dzialalnosci, w tym przy realizacji Przedmiotu Umowy,
zobowigzuja si¢ przestrzega¢ obowigzujacych przepisow dotyczacych pracy, zatrudnienia oraz praw
cztowieka, w szczegolnosci w odniesieniu do warunkdéw pracy, bezpieczenstwa i higieny pracy,
poszanowania praw pracownikow, niepodlegania pracy przymusowej, pracy dzieci lub
dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i zawodu.

§13
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA
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. Wykonawca zapewnia, ze wykonany przez niego Przedmiot Umowy, w szczegolnosci Roboty

Budowlane, beda wolne od wad. Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu kompletne i fachowe
wykonanie Robét Budowlanych, odpowiadajace Zasadom Wiedzy Technicznej, obowigzujacym
normom oraz obowigzujgcym przepisom prawa, a takze ustaleniom Stron wcielonym do Umowy lub
Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na okres 60 miesigcy na prace montazowe i roboty
budowlane oraz 24 miesigce gwarancji na urzadzenia technologiczne posiadajgce naped lub zasilane
energig elektryczng i ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za realizacje wszystkich
zobowigzan wynikajacych z niniejszego paragrafu. Termin gwarancji liczony bedzie od dnia
podpisania pozytywnego protokotu Ostatecznego Odbioru Robdt (bez uwag i zastrzezen). Umowa
stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 KC. Okres gwarancji jakos$ci rozpoczyna
si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego Robdt Budowlanych i uptywa w terminie
wskazanym powyzej.
Strony ustalaja, ze okres gwarancji jakosci dla Przedmiotu Umowy w zakresie urzadzen
technologicznych, uptynie w terminie 24 (stownie: dwudziestu czterech) miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru Ostatecznego Odbioru Robot Budowlanych, przy czym gwarancja
jakos$ci na urzadzenia obowigzuje na zasadach i terminach okreslonych w karcie producenta danego
urzadzenia réwniez w okresie 24 (stownie: dwadziescia cztery) miesigce od dnia podpisania
protokotu Ostatecznego Odbioru Robot Budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne Obiektu istniejagce w czasie dokonywania

czynno$ci odbioru Ostatecznego Odbioru Robét Budowlanych oraz wady powstate po Odbiorze

Ostatecznym Robot Budowlanych, w okresie gwarancji jakosSci, lecz z przyczyn tkwigcych w

Obiekcie w chwili dokonania Ostatecznego Odbioru Rob6t Budowlanych.

Na podstawie udzielonej przez siebie gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia

na swoj koszt zgloszonych przez Zamawiajacego wad, przy czym:

a) usuniecie wady powinno nastgpi¢ w terminie wyznaczonym na pi§mie przez Zamawiajacego,
ktory nie powinien by¢ dtuzszy niz 21 (stownie: dwadzie$cia jeden) dni od daty otrzymania przez
Wykonawce informacji o wyznaczeniu terminu (w przypadku jezeli z przyczyn
technologicznych, niezaleznych od Wykonawcy usuniecie wady nie bedzie mozliwe w terminie
21 (stownie: dwudziestu jeden) dni, Strony uzgodnig inny termin usunig¢cia wady); w kazdym
przypadku Wykonawca jest zobowigzany ustosunkowaé si¢ pisemnie do zgloszonej wady w
terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od jej zgtoszenia zawiadamiajac Zamawiajacego o uznaniu badz
odmowie uznania wady. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkéw naglych, wymagajacych
natychmiastowego usunigcia wady lub usterki (np. wyciek z instalacji, wady i usterki zagrazajace
zyciu i zdrowiu itp.), w szczegolnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody. W takich
przypadkach Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy natychmiastowego usunigcia wady lub
usterki, a jezeli Wykonawca odmowi badz oswiadczy, ze nie jest w stanie usuna¢ ich natychmiast,
lub tez nie usunie niezwlocznie, zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,
obcigzajac Wykonawce powstatymi z tego tytulu kosztami oraz stratami, i w takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci zadnych praw wynikajacych z gwarancji jakos$ci i rgkojmi.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji jakos$ci nie nadajacych si¢

do usunigcia, a ktore pozwola na uzytkowanie Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy

uprawniony bedzie do obnizenia Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w stosunku, w jakim
warto$¢ Obiektu bez wad pozostaje do wartosci Obiektu wadliwego.

O wykryciu, w okresie gwarancji jakosci, wad Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy jest zobowigzany

zawiadomi¢ Wykonawce na pismie w terminie nie dtuzszym niz 14 (stownie: czternastu) dni od daty

ujawnienia wady.

Usunigcie wszelkich wad lub awarii Przedmiotu Umowy powinno by¢ potwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacego ma prawo do korzystania, wedlug swojego wyboru z uprawnien przystugujacych mu

na podstawie udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci lub na podstawie przepisow Kodeksu

cywilnego dotyczacych rekojmi, z zastrzezeniem, ze rekojmia obowigzuje na zasadach okreslonych

Kodeksem cywilnym i jej okres uptywa 24 (stownie: dwadziescia cztery) miesiace od dnia Odbioru

Ostatecznego Robot Budowlanych.

Strona | 21z 31



10.W okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest przeprowadzaé przeglady serwisowe zgodnie z
wytycznymi Instrukcji obstugi Biogazowni i poszczegoélnych urzadzen. Koszt wykonania
przegladow oraz wymiany czesci szybkozuzywajacych si¢ pokrywa Zamawiajacy.

11.Niezaleznie od obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej, w przypadku opodznienia
przekraczajacego 7 dni roboczych w stosunku do terminu okreslonego w ust. 5 pkt. a) powyzej,
Zamawiajacy uprawniony jest do usunig¢cia wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy i
obcigzenia go powstalymi z tego tytutu kosztami i w takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci zadnych
praw wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi.

§14
SERWISOWANIE W OKRESIE GWARANCJI
(dopuszcza si¢ ustanowienie warunkow serwisowania w odrgbnej umowie)

1. Szczegoélowe warunki realizacji serwisu jednostki kogeneracyjnej w rozwigzaniu kontenerowym
(CHP) oraz dostaw czesci zamiennych i eksploatacyjnych w okresie gwarancyjnym okresla
kosztorys i plan obslugi serwisowej w okresie gwarancyjnym. L.aczna warto$¢ prac serwisowych
przy zatozeniu pracy z dyspozycyjnosciag 95% rocznie (95% czasu roku tj. 95%*8760 h = 8322 h
$rednio pelng mocag — Wymagany parametr gwarantowany okreslony w SIWZ w rozdziale 1l pkt.
3.2.1) . W przypadku pracy CHP w okresie gwarancyjnym $redniorocznie krocej niz okreslono w
zdaniu poprzednim, kwota naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za prace serwisowe bedzie
proporcjonalnie redukowana.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze harmonogram ten zgodny jest z wymogami i harmonogramem
producenta silnika i producentéw pozostatych urzadzen.

3. Cena $wiadczenia ustug serwisu w okresie gwarancyjnym obejmuje robocizng i1 dojazd,
akomodacje, ptyny eksploatacyjne z olejem i jego badaniem, koszt czesci zamiennych, nadzor
zdalny). Platnos$¢ za ustuge serwisowa bedzie dokonywana w terminie 21 dni od wystawienia i
dostarczenia przez Wykonawce faktury za czynnosci serwisowe wykonane przez Wykonawce
zgodnie z harmonogramem ustug serwisowych przedstawionych w zataczniku 7 do Umowy.

4. Wymiana oleju bedzie wykonywana w okresach wynikajacych z danych uzyskiwanych na
podstawie analiz oleju zuzytego. Wykonawca bedzie w ramach wynagrodzenia dokonywat analiz
oleju smarnego, ktérych wyniki beda kazdorazowo przekazywane Zamawiajacemu niezwlocznie
(natychmiastowo po odczytaniu wiadomosci z wynikami, lecz nie pdzniej niz w terminie 12 godzin
od daty otrzymania wyniku analiz). Wyniki bedg przekazywane na adresy mailowe okre$lone w
umowie. Na podstawie otrzymanych wynikéw analiz oleju, dokonywana bedzie jego wymiana
przez Wykonawce. Strony dopuszczaja po uzgodnieniu migdzy Stronami, aby wymiany dokonat
personel Zamawiajacego, po wczesniejszym przeszkoleniu przez Wykonawce. W przypadku
niejednoznacznych wynikow analiz, ostateczng decyzj¢ o konieczno$ci wymiany oleju podejmuje
Wykonawca. Wykonawca w ramach wynagrodzenia dokonywat zakupu i dostawy oleju smarnego
na biogazowni¢ Zamawiajacego, zgodnego z zaleceniami producenta silnika.

5. Zamawiajacy bedzie dokonywal kontroli $wiec zaptonowych, zgodnie z instrukcjg producenta (w
szczegolnosci pomiar napiecia, czyszczenie, regulacja szczeliny),

6. Zamawiajacy bedzie na wlasny koszt dokonywal czynnoéci obstugowych CHP, w tym
niepowodujacych wylaczenia CHP, w szczegdlnosci bedzie dokonywat inspekcji wizualnej CHP,
jesli okoliczno$ci beda tego wymagaty, celem wykrycia w pore nieprawidlowego dziatania CHP,
tak aby mozna bylo w miar¢ mozliwosci unikng¢ usterek i/lub zbednych przestojow, a takze jesli
wymaga tego sytuacja, mozna byto wezwaé Wykonawce na wczesnym etapie, tak aby ograniczy¢ i
jesli mozliwe zapobiec dalszym przestojom; w szczegolnosci Zamawiajacy bedzie sprawdzat (a po
uzgodnieniu migdzy Stronami uzupetnial) poziom wszystkich pltynow, tj. oleju, glikolu, smarow.

7. Wykonawca bedzie wykonywal czynnoSci obstugowe zalecone przez Wykonawce
w poleceniach pisemnych, w tym w raportach serwisowych.

8. Parametry pracy CHP, w szczeg6lnosci ilos¢ wyprodukowanej energii elektrycznej przez CHP,
Zamawiajacy bedzie systematycznie, nie rzadziej niz raz na 24 godziny, zapisywat w dzienniku
eksploatacyjnym, bedacym do wgladu Wykonawcy.
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18.
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20.

Wykonawca wyraza zgode, bez utraty dla Zamawiajgcego gwarancji, aby Zamawiajgcy dokonywat
czynnosci obstugowych CHP, w szczeg6lnosci okre§lonych w tej umowie (obstuga, nastawy,
wymiana oleju, pobieranie probek oleju itp.). Przed dokonaniem czynnosci,
0 ktorych mowa w zdaniu pierwszym, Strony uzgodnig te dziatania.

Na wykonane czynno$ci serwisowe w okresie gwarancyjnym, Wykonawca udziela gwarancji do
czasu wykonania kolejnego przegladu serwisowego okresowego.

Na dostarczone przez Wykonawce czgéci zamienne i materiaty eksploatacyjne w okresie
gwarancyjnym, Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z gwarancja producenta.

Niepoprawne wykonywanie przez Zamawiajacego czynno$ci, o ktorych mowa w powyzszych
ustgpach niniejszego paragrafu, bez zachowania nalezytej starannosci lub ich niewykonywanie
stanowi naruszenie warunkéw gwarancji, co moze oznaczac¢ utrate i wygasnigcie gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ czynnosci serwisowe w okresie gwarancyjnym firmie innej niz
Wykonawca na koszt Wykonawcy, gdy w okresie dluzszym niz 36 godzin od zgloszenia
awarii/usterki/wady przez Zamawiajgcego, powodujacej wytaczenie/przestoj CHP, Wykonawca nie
podejmie czynno$ci naprawczych i préb uruchomienia CHP, z zastrzezeniem zlecenia przez
Zamawiajacego czynnosci serwisowej Producentowi lub jego autoryzowanemu przedstawicielowi.
Nie ma mocy tre$¢ zdania pierwszego w przypadku wystgpienia powaznej awarii silnika CHP,
ktorej naprawa wymaga przetransportowania silnika CHP i naprawy w siedzibie producenta silnika.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego w okresie gwarancyjnym wady Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié¢ o tym Wykonawce.

Czas reakcji serwisowej Wykonawcy ustala si¢ na maksymalnie 24 godziny od momentu zgloszeniu
przez Zamawiajacego awarii, wady, btgedu technicznego, powodujacych wylaczenie/przesto; CHP
do przyjazdu na instalacje¢ i wykrycia usterki, wzglednie podjecie dziatan w celu wykrycia usterki.
Dla rozwiania watpliwosci Strony ustalaja, ze przez czas reakcji rozumie si¢ czas od momentu
zgloszenia usterki do momentu przyjazdu personelu serwisowego Wykonawcy i podjecia dziatan
naprawczych.

Zgloszenie wraz z krotkim opisem usterki/awarii (podanie daty i godziny usterki/awarii, podanie
numeru seryjnego CHP, liczbg przepracowanych mth CHP, krotki opis usterki) bedzie odbywac sie
telefonicznie (polaczenie lub SMS) na dwa podane przez Wykonawce numery telefonow, oraz
jednoczesnie droga mailowa na dwa podane przez Wykonawce adresy mailowe. Zgloszenie
powinno zosta¢ wystane niezwlocznie od czasu stwierdzenia wylaczenia awaryjnego CHP (w celu
rozwiania watpliwo$ci Strony ustalaja, iz maksymalny czas od momentu odnotowania awarii do
momentu jej formalnego zgtoszenia to 2 godziny).

W okresie gwarancji naprawy Przedmiotu Umowy beda wykonywane bezptatnie przez serwis
Wykonawcy lub Dystrybutora/Producenta. Dla rozwiania watpliwosci, usterki/awarie, ktore
wystgpity w okresie gwarancyjnym podlegaja bezptatnej naprawie takze w przypadku, gdy naprawa
W czasie wystgpi po uptywie okresu gwarancyjnego. Gwarancja nie obejmuje czesci zuzywajacych
si¢ i przewidzianych do wymiany w czasookresach okreslonych w DTR (takie jak: filtry, oleje,
uszczelki, elementy gumowe, glikol, itp.).

Jakiekolwiek opoznienia w wykonaniu Umowy, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, nie sg powodem przedtuzenia okresu gwarancji, z wytagczeniem przypadkoéw
wystgpienia sity wyzszej, przy ktorej wystapieniu, Strony uzgodnig odrgbnie kwestie trwania okresu
gwarancji.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie kody i programy serwisowe przed uplywem
okresu gwarancyjnego. Zamawiajacy nie moze wymagac¢ udostepnienia kodow, ktore nie sg w
posiadaniu Wykonawcy. Czgsci wymienione na gwarancji podczas okresu gwarancyjnego posiadaja
odrebna gwarancje trwajacg nie mniej niz 12 miesi¢cy od czasu jej zamontowania, z zastrzezeniem,
ze czas gwarancji nie skraca si¢ (wymiana przed uptywem pierwszego roku z dwu-letniego okresu
gwarancji nie skraca gwarancji do roku od wymiany cze¢$ci, ale wymiana w okresie trwania drugiego
roku gwarancji lub po uptywie gwarancji przy usterce, ktora wystgpita przed uptywem gwarancji
ustanawiana jest na okres 12 miesigcy od wymiany).

Kazdorazowo podczas przeprowadzania czynnos$ci serwisowych, personel serwisowy Wykonawcy
zapewni na zadanie Zamawiajgcego mozliwos¢ wgladu przez personel Zamawiajacego na
wykonywane przez Wykonawce prace serwisowe w celu budowania kompetencji personelu
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21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

Zamawiajacego w zakresie obstugi i serwisowania CHP w podstawowym zakresie (wymiana oleju,

glikolu, czyszczenie, w zakresie §wiec itp.).

Wykonawca zapewnia 24h/dob¢ i1 7dni/w tygodniu kontakt telefoniczny (nr telefonu)

z serwisem w celu zdalnej pomocy technicznej ktorej celem jest w miar¢ mozliwosci usunigcie

usterek lub watpliwosci odnosnie nieprawidtowej pracy CHP (i pozostatej infrastruktury) bez

koniecznos$ci faktycznego przyjazdu serwisu.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢, w okresie gwarancji, nieodplatny staty zdalny monitoring

urzadzen oraz mozliwos$¢ zdalnej naprawy lub korekty pracy CHP z zastrzezeniem udostepnienia

przez Zamawiajacego lacza internetowego doprowadzonego do automatyki agregatu.

Strony zobowigzuja si¢ zachowa¢ w tajemnicy uzyskiwane od stron informacje, w tym

szczegolnosci dane produkcyjne energii, biogazu i jako$ci biogazu Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ w formie elektronicznej historie napraw i usterek CHP.

Strony ustalaja, ze Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni powiadomi Zamawiajgcego o

planowanym przeprowadzeniu danego przegladu serwisowego.

Strony ustalajg, ze przeprowadzenie danego przegladu nastapi w okresie +/- 50 mth od planowego

czasu przegladu.

Wykonawca naprawia bledy poczynione w $wiadczonej ustudze serwisowej na swoj koszt w trybie

niezwlocznym.

Za wszystkie szkody w CHP wyrzadzone przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

Jezeli usterka bedzie wymagala sprowadzenia rzadko uzywanych podzespotow, to czas

sprowadzenia tych podzespotéw oraz czas naprawy pomniejsza minimalng dyspozycyjnos$¢ pracy

.... h rocznie, o ktorej mowa w §14 ust. 1. Do rzadko uzywanych podzespotow zaliczymy tylko i

wylacznie: blok silnika, wal korbowy, wirnik pradnicy, obudowa pradnicy wraz

z stojanem, chlodnica awaryjna, wymiennik ciepla spalin, wymiennik ptytowy. Koniecznos¢

sprowadzenia rzadko uzywanego podzespotu nie zwalnia Wykonawcy

z podjecia niezwtocznego dziatania w celu wymiany takiego podzespotu (bez zbednych opoznien).

Strony ustalaja koszty dodatkowego wynagrodzenia za dodatkowe wustugi $wiadczone

w okresie gwarancji przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego nie objete umowa, na kwote 250

PLN/h faktycznej pracy jednej osoby, a w przypadku pracy ekipy serwisowe;j (sktadajacej si¢ z min.

2 0s0b) 400 PLN/h faktycznej pracy ekipy oraz koszty dojazdu

w ramach dodatkowej ustugi na Teren Budowy ustalony ryczattowo w wysokosci 1000 zt.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce dyspozycyjnos$ci (praca $rednio petng moca rocznie

przez 8450 h), w okresie gwarancyjnym, Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania kary umownej

w wysokosci Kg okreslonej nizej.

Kd = (Dg - Dr,) X K, gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:

a) Kg - wysokos¢ kary dla CHP w  okresie gwarancyjnym  wyrazona
w PLN,

b) Dy - poziom dyspozycyjnosci gwarantowany, zadeklarowany przez Wykonawce do osiggniecia
i wyrazony w godzinach pracy,

c) Drz - poziom dyspozycyjno$ci rzeczywisty, wyrazony w godzinach pracy

d) K; - kara jednostkowa wynoszaca 90% aktualnej dla dany rok ceny referencyjnej dla instalacji
na biogaz rolniczy o mocy elektrycznej zainstalowanej do 1 MW w jednostce wysokosprawnej
publikowanej w rozporzadzeniu jako akcie wykonawczym do ustawy o odnawialnych zrodtach
energii i wyrazonej w zt / godz.

Warunkiem naliczania kary, o ktorej mowa wyzej, jest dodatni wynik Kg. oraz osiggnigcie Drz

ponizej poziomu warto$ci 8322 h $redniorocznie. Zaptata kary na rzecz Zamawiajacego winna

nastgpi¢ w terminie 21 dni po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

Strony ustalajg, ze jezeli podczas rozruchu technologicznego CHP, Przedmiot Umowy nie

spelnienia deklarowanej mocy elektrycznej, sprawnosci elektrycznej i cieplnej, a Wykonawca w

czasie do 21 dni nie wykona czynnos$ci korekcyjnych w celu petnego wyeliminowania usterki,

wowczas Zamawiajacemu przystuguje prawo do zadania zaptaty kary w wysokos$ci 1% wartosci

wynagrodzenia ograniczonego do jednostki kogeneracji netto (warto$¢ wynagrodzenia

odpowiadajaca jednostce kogeneracji zgodnie z formularzem oferty zlozonej w ramach

postgpowania przetargowego wynosi ..... zt netto; stownie.....) za kazde obnizenie (u$rednione w
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35.

36.

37.

1.

pomiarach dokonanych w okresie doby) mocy elektrycznej CHP o 1% lub sprawnosci elektrycznej
0 1% (z zachowaniem tolerancji okreslonej w specyfikacji technicznej Producenta).

Wykonawca nie jest odpowiedzialny za szkody na istniejacej wiasno$ci Zamawiajacego nie
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

Catkowita laczna odpowiedzialno$¢ Sprzedajacego z tytutu wszelkich roszczen, ktére moga
powsta¢ w zwigzku z umowsg (w tym kary, optaty, odszkodowania i inne zobowigzania), jest
ograniczona 1 w zadnym wypadku nie przekroczy kwoty rownej 10% warto$ci netto Przedmiotu
Sprzedazy.

W przypadku wystagpienia opdznienia w zaptacie uzgodnionego wynagrodzenia Wykonawca ma
prawo do naliczenia odsetek ustawowych, liczonych od wynagrodzenia okreslonego w ust. 34, za
kazdy dzien op6znienia w zaptacie.

§15
KARY UMOWNE

Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajacego nastgpujace kary umowne:

a) w wysokosci 10% (stownie procent: dziesi¢¢) wartoSci netto wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy;

b) w wysokosci 0,05% (stownie procent: pig¢ setnych procenta) wartosci netto wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia w:

i) dotrzymania terminu wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy, w tym za kazdy termin stanowigcy
Kamien Milowy, o ktorym mowa w rozdziale III pkt 4 SIWZ i tam zawartymi
postanowieniami. Wysokos$¢ kar wymierzanych kumulujg si¢ z zastrzezeniem postanowien, o
ktorych mowa w ust. 4.

i) usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego Robot Budowlanych, liczone;j
od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

iii) usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru ostatecznego Robot Budowlanych, liczonej
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

iv) usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jako$ci lub rekojmi.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

- za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy z winy Zamawiajagcego — w wysokosci 10%
(stownie procent: dziesig¢) wartosci netto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1
Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego

wysokos$¢ wszelkich zastrzezonych w Umowie kar umownych.

Strony ograniczaja laczng wysokos$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu do kwoty

stanowigcej rownowarto$¢ 10% (stownie procent: dziesig) wartosci netto wynagrodzenia

Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy (limit kar umownych).

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy — po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do

zaniechania odpowiednich naruszen Umowy w nastepujacych sytuacjach:

- Wykonawca nie przystapit do wykonywania Rob6t Budowlanych w terminie 7 (stownie: siedmiu)
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do podjecia Robot Budowlanych
wystosowanego przez Zamawiajacego,

- Wykonawca przerwal wykonywanie Robot Budowlanych na okres dtuzszy niz 14 (slownie:
czternascie) dni i nie podjgt ich w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia dorgczenia mu
pisemnego wezwania do podjecia Robot Budowlanych wystosowanego przez Zamawiajgcego,
chyba ze przerwa w wykonywaniu Robdt Budowlanych spowodowana jest okoliczno$ciami, o
ktorych mowa w § 6 ust. 5 Umowy,
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- zawieszenia lub zakonczenia przez Wykonawce prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej,

- nieusunigcia przez Wykonawce wad uniemozliwiajacych uzytkowanie Obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem dostrzezonych w toku odpowiedniego odbioru, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuni¢cia wady i wyznaczenia dodatkowego terminu wynoszacego 14 (stownie:
czternascie) dni,

- nieposiadania przez Wykonawceg, w okresie obowigzywania Umowy, ubezpieczen w zakresie
opisanym w § 17 Umowy lub niedostarczenie Zamawiajacemu dowodow posiadania ubezpieczen
w zakresie opisanym w § 17 Umowy (postanowienie nie znajduje zastosowania, jezeli
Zamawiajacy jako ubezpieczajacy wykupi odpowiednia polis¢ ubezpieczeniowa na rzecz
Wykonawcy jako ubezpieczonego),

- Wykonawca bedzie wykonywa¢ Roboty Budowlane w sposdb razaco niezgodny z
postanowieniami Umowy, Dokumentacja Projektowa, przepisami prawa lub Zasadami Wiedzy
Technicznej i, pomimo wezwania go przez Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
Robot Budowlanych i zakreslenia mu w tym celu dodatkowego terminu wynoszacego 14
(stownie: czternascie) dni, nie zmieni sposobu ich wykonywania,

- Wykonawca w inny sposob razaco bedzie narusza¢ postanowienia Umowy i, pomimo pisemnego
wezwania go przez Zamawiajacego do zaniechania naruszen i zakre§lenia mu w tym celu
dodatkowego terminu wynoszacego 14 (stownie: czternascie) dni, nie zaniecha tych naruszen,

- w innych przypadkach przewidzianych w Umowie lub przepisach prawa.

. Wykonawca, poza przypadkami okre§lonymi w przepisach prawa, w terminie do dnia upltywajacego

12 (slownie: dwanascie) miesiecy od dnia wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy, moze odstgpi¢ od

Umowy, w nastgpujacych sytuacjach:

- Zamawiajacy bedzie pozostawal w opoznieniu z zaptata wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcey przez okres dtuzszy niz 14 (slownie: czternascie) dni w stosunku do terminu
ptatnosci okreslonego zgodnie z Umowg i, pomimo wezwania go przez Wykonawce do zaptaty i
zakre$lenia mu w tym celu dodatkowego terminu wynoszacego 14 (stownie: czternascie) dni,
Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,

- Zamawiajacy bedzie pozostawat w opdznieniu z zaplata zaliczki, o ktérej mowa w § 10 ust. 11
Umowy przez okres dluzszy niz 14 (stownie: czternascie) dni w stosunku do terminu ptatnosci
okreslonego zgodnie z Umowa.

. Os$wiadczenie o rozwigzaniu lub wypowiedzeniu Umowy lub o odstgpieniu od Umowy wymaga

zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. O$wiadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub

o0 odstapieniu od Umowy wymaga nadto uzasadnienia.

. W przypadku odstapienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy lub rozwigzania Umowy za

porozumieniem Stron:

a) Strony w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od daty odstgpienia od Umowy, wypowiedzenia
Umowy lub rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron sporzadza szczegodtowy protokot
inwentaryzacji Robot Budowlanych w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia od Umowy,
wypowiedzenia Umowy lub rozwiazania Umowy za porozumieniem Stron,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty Budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z ktorej winy nastgpito odstagpienie od Umowy; w razie odstgpienia od Umowy
z powodu okolicznosci, za ktore wing ponosza obie Strony lub za ktore zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci koszty zwigzane z zabezpieczeniem Robot Budowlanych Strony pokryja po
potowie,

¢) Wykonawca niezwtocznie, jednakze nie p6zniej niz w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od
daty odstgpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy lub rozwigzania Umowy za porozumieniem
Stron, usunie z Terenu Budowy dostarczone przez niego lub wniesione materiaty, konstrukcje i
urzadzenia. Zamawiajacy uprawniony bedzie do ich przejecia na swoja wlasno$¢ za zaptate kwoty
stanowigcej ich warto$¢ w dniu odstapienia od Umowy — wedtug wlasnego wyboru.

d) Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania odbioru przerwanych Robdt Budowlanych oraz
zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za Roboty Budowlane, ktore zostaty wykonane do
dnia odstapienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy lub rozwigzania Umowy za porozumieniem
Stron,
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e) Zamawiajacy bedzie zobowigzany do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu Budowy,
w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia odstgpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy
lub rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron,

f) Zamawiajacy moze odkupi¢ od Wykonawcy materiaty, konstrukcje lub urzadzenia okreslone w
lit. ¢) niniejszego ustepu, po cenach uzgodnionych przez Strony, nie nizszych jednak niz kwota
zakupy, w terminie 14 (stlownie: czternastu) dni od dnia odstgpienia od Umowy wypowiedzenia
Umowy lub rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron, Za porozumieniem Stron

g) Zamawiajacy zwroci Wykonawcy rzeczywiscie poniesionych i udokumentowanych kosztow
zakupionych przez Wykonawce materiatow i1 urzadzen, w zwiazku z przedterminowym
zakonczeniem Umowy, o ile odstgpienie, wypowiedzenie lub rozwigzanie Umowy nastapito z
przyczyn wytacznie zaleznych od Zamawiajacego.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy,
dotyczacych nalezytego wykonania Umowy i odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi i gwarancji na
zrealizowane Roboty Budowlane. W celu realizacji przedmiotowego obowigzku Wykonawca
przedstawi:

(i) najpozniej w terminie 14 dni liczonych od dnia podpisania protokotu ostatecznego Robot
Budowlanych bezwarunkowg, ptatng na pierwsze zadanie gwarancj¢ bankows, stanowiaca
zabezpieczenie nalezytego usuniecia wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji, wystawiong na
rzecz Zamawiajacego, wazng na okres 60 miesigcy powickszony o dodatkowe 45 dni, na kwote
stanowiaca 5% Wynagrodzenia netto, sporzagdzona w zaakceptowanej przez Zamawiajacego formie,
zgodnej z trescig zalgcznika nr 6,

. Dokument Gwarancji Bankowej lub Kwota Zabezpieczenia, zwrdcona zostanie na rzecz
Wykonawcy, o ile uprzednio Zamawiajacy nie zaspokoi z niej przystugujacych mu roszczen.

. Z Gwarancji Bankowej lub Kwoty Zabezpieczenia Inwestor moze dokonywac potracen wszelkich
zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego wynikajacych z Umowy, w tym w
szczegolnosci w przypadku:

a) koniecznosci pokrycia kosztéw wykonania zastepczego lub poniesienia kosztow
bezposrednio przez Zamawiajacego zwigzanych z dokonczeniem Przedmiotu Umowy lub
jego czesci, usunigciem wad lub jakichkolwiek usterek Obiektu,

b) powstania naleznosci przystugujacej Zamawiajagcemu w przypadku zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy z powodu wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy,

C) powstania roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych,

d) zgtoszenia roszczen przez Podwykonawcow.

§18
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca o$wiadcza, ze zawarl umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na sume¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz 5.000.000,00 zt
(stownie zlotych: pig¢ milionow ztotych i 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i utrzymywaé wyzej wymienione
ubezpieczenie przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem okresu gwarancji
jako$ci 1 rekojmi, o ktorym mowa w Umowie. Strony uzgadniaja, ze umowa ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej, moze by¢ odnawiana co rok, pod warunkiem zachowania ciaglosci
ubezpieczenia. Aktualna polisa OC Wykonawcy stanowi Zatgcznik nr 07 do Umowy - Polisa OC.
Ponad to Wykonawca okaze polis¢ CAR zgodnie z wymogami SIWZ.

. Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez pracownikow Wykonawcy lub
pracownikow Podwykonawcow (dalszych podwykonawcow Wykonawcey).

. Jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku zawarcia i utrzymywania umdéw ubezpieczenia na
warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie, to jest w terminach wskazanych w Umowie lub nie
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przedstawi w terminie dowodow zawarcia umowy ubezpieczenia i dowodow optacenia stosownych
sktadek z tego tytulu, Zamawiajagcy ma prawo zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia, a
poniesione z tego tytulu koszty potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub dochodzi¢ ich
od Wykonawcy.

§19
PRAWA WELASNOSCI INTELEKTUALNEJ

. Prawa autorskie:

1)

2)

3)

4)

Zamawiajacy, z chwilg zaptaty przez Zamawiajacego catosci Wynagrodzenia, o ktorym mowa w

§ 9 ust. 1 Umowy, nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw opracowanych

przez Wykonawce lub na zlecenie Wykonawcy w rozumieniu przepisOw PrAut powstatych w

wykonaniu Umowy lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy lub na potrzeby realizacji Obiektu,

jak réwniez do ich poszczegdlnych wyodrebnionych czesci, zwanych dalej tacznie Utworami, a

kazdy z osobna Utworem.

W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwila zaptaty przez Zamawiajacego catosci wynagrodzenia Wykonawcy, o

ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, autorskie prawa majatkowe do wszystkich Utworéw, a

istniejacych w dacie zawarcia Umowy lub pozyskiwanych przez Wykonawce od 0sob trzecich,

ktorymi nie postuguje si¢ przy wykonywaniu Umowy. Domniemywa si¢, ze odbior tych Utworow
nastepuje z chwilg ich dostarczenia, w jakiejkolwiek postaci, Zamawiajacemu do odbioru.

Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych zgodnie z ust. 1 pkt 1) niniejszego

paragrafu oraz ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, nastepuje bez koniecznosci sktadania

dodatkowych oswiadczen zarowno przez Wykonawce jak i Zamawiajacego, odrebnie dla
kazdego Utworu,

Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych zgodnie z ust. 1 pkt 1), ust. 1 pkt

2) oraz ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu obejmuje prawo do rozporzadzania Utworami, jak

réwniez nieograniczone terytorialnie i czasowo uprawnienie do korzystania z nich, w catosci lub

w czegsci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania, wytwarzania i zwielokrotniania dowolng technikg, w tym zapisywanie
i przechowywanie na wszelkich nosnikach i we wszelkich formatach zapisu, wprowadzanie
do pamigci komputera i innych informatycznych nosnikow danych, wytwarzanie i
przetwarzanie wszelkimi technikami, w tym technika zapisu magnetycznego, Swiattoczuta,
audiowizualng, cyfrowa, optyczna, drukarska oraz komputerowa,

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na ktorych utwory utrwalono — wprowadzanie do obrotu,
najem, dzierzawa lub uzyczanie,

¢) nadawanie za pomocg wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje
naziemne, za posrednictwem satelity (sygnat kodowany i nieckodowany) wraz z prawem do
retransmisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych,

d) réwnoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inng organizacje radiowg lub
telewizyjna,

e) wszelkich innych form publicznego udostepniania,

f) publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, wy$wietlanie, prezentowanie badz okazywanie
niezaleznie od rodzaju i wielko$ci audytorium, w szczegolnosci w Internecie, w tym réwniez
publikowanie w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury,

g) merchandising, reklama lub promocja,

h) rozpowszechnianie utworéw i ich egzemplarzy, a takze ich multiplikowanych zapisow w
formatach cyfrowych, w sposob inny niz mowa w ust. 1 pkt 4) lit. a) do ust. 1 pkt 4) lit. g)
niniejszego paragrafu, w szczego6lno$ci poprzez publiczne udostgpnianie w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
sieci internetowe, informatyczne, teleinformatyczne, multimedialne i komputerowe,

i) wykonywanie bez zgody projektanta zaleznych praw autorskich do Utwordéw, w rozumieniu
art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w szczegolnosci do wykonywania ich adaptacji, przerdbek oraz zmian (przeprojektowania,
modyfikowania, adaptowania, w tym wilaczania do innych utworow) Utwordéw, w tym do
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5)

6)

7)

8)

9)

wykorzystania Utworéw w postgpowaniach administracyjnych, wykorzystania Utworow
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, oraz na dokonywanie wszelkich czynnosci z
wykorzystaniem Utwordéw, jakie Zamawiajacy uzna za stosowne w szczegolnosci ich
adaptacji lub przerobek oraz do wykonywania innych utworéw oraz dokonywania zmian
Utwordow, ktore beda oparte lub zainspirowane na Utworach oraz na wykonanie oraz uzycie
Utwordow, w zakresie dopuszczanym przez bezwzglednie obowigzujace przepisy.

j) dokonywania zmian w zakresie niezbg¢dnym do przebudowy Obiektu, ktorego dotyczy
dokumentacja, w tym takze do dobudowy do Obiektu innych pomieszczen i jego rozbudowy
lub rozbiorki;

W przypadku Utworéw bedacych dedykowanymi programami komputerowymi (powstatymi

wylacznie dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy), przeniesienie autorskich praw

majatkowych nastepuje na polach eksploatacji okreslonych w art. 74 ust. 4 PrAut. Zamawiajacy

nabywa witasnos¢ nosnikow, na ktorych sa utrwalone dostarczane lub powstale utwory, a

przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje przeniesienie prawa do:

a) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w catos$ci lub
w czesci jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, przy czym Wykonawca wyraza
zgode na zwielokrotnianie programu komputerowego, w zakresie, w ktorym dla
wprowadzania, wys$wietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu
komputerowego niezbedne jest jego zwielokrotnienie,

b) ttumaczenia, przystosowywania, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian
w programie komputerowym,

€) rozpowszechniania, w tym uzyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

Wykonawca nabedzie od osob trzecich, ktorym pierwotnie lub pochodnie przystugujg autorskie

prawa majatkowe do Utworow, autorskie prawa majatkowe do tych utworéw w takim zakresie,

w jakim sg one nastepnie przedmiotem dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajacego.

W przypadku nabycia przez Wykonawce autorskich praw majatkowych do Utworow w trybie art.

12 ust. 1 albo art. 74 ust. 3 PrAut, Wykonawca zapewni, aby stworzenie Utworow przez jego

pracownikow nastgpito w wykonaniu obowiazkow ze stosunku pracy oraz aby cel uméw o prace

z takim pracownikami, jak réwniez zgodny zamiar stron tych umow o prace (Wykonawcy i

pracownika-tworcy), nie wylaczat i przektadat sie na przeniesienie autorskich praw majgtkowych

do tych Utworéw w granicach okreslonych w ust. 1 pkt 4) i ust. 1 pkt 5) niniejszego paragrafu.

W przeciwnym wypadku, w zakresie nieobjetym przeniesieniem autorskich praw majatkowych

w trybie art. 12 PrAut, postanowienia ust. 1 pkt 6) niniejszego paragrafu stosuje sig.

Wykonawca pozyska od 0sob trzecich, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6) i ust. 1 pkt 7) niniejszego

paragrafu, wszelkie niezbedne zgody i zezwolenia konieczne dla nieograniczonego i

nieskrepowanego wykonywania przez Zamawiajacego lub wskazane przez niego osoby

autorskich praw majatkowych do tych Utworéw, zgodnie z Umowa.

Strony zgodnie o$wiadczaja i akceptuja, ze wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich

lacznie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyzej wraz z wlasno$cia

materialnych no$nikow, na ktorych utwory zostaly utrwalone, zostalo objete wynagrodzeniem

Wykonawcy okreslonym w § 9 ust. 1 Umowy.

. Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy:

1)

2)

Wykonawca zapewnia, ze korzystanie z Utworow lub wykonywanie praw autorskich do tych
Utwor6w, nie narusza 1 nie bedzie narusza¢ niczyich praw wylacznych ani innych uprawnien
majatkowych lub niemajatkowych, a takze, Zze prawa autorskie do tych Utworow nie sg obcigzone
zadnymi prawami osob trzecich, ktore ograniczatyby wykonywanie lub mozno$¢ wykonywania
praw autorskich do tych Utworéw zgodnie z Umowa lub jej celem.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, o ktérej mowa w postanowieniach ust. 2 pkt 2) i ust. 2 pkt 3)
niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego z tytulu
kierowania do niego roszczen o naruszenie praw o0sob lub podmiotow trzecich w zwigzku ze
zgodnym z Umowg korzystaniem z Utworow lub wykonywaniem praw autorskich do Utworow.

§ 20
SILA WYZSZA
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. W przypadku wystgpienia okolicznosci zaliczanych do przypadkéw Sity Wyzszej, wykonanie
zobowigzan Stron wynikajacych z Umowy zostaje zawieszone na okres od dnia, w ktorym zaistniala
okoliczno$¢ zaliczana do przypadkow Sity Wyzszej do dnia, w ktorym ustata okoliczno$¢ zaliczana
do przypadkow Sity Wyzszej.

. Kazda ze Stron zobowigzana jest do natychmiastowego (nie pdzniej niz w terminie 7 dni)
powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu okolicznosci zaliczanych do przypadkéw Sity Wyzszej
wraz ze wskazaniem wplywu okreslonej okolicznosci zaliczanej do przypadkéw Sity Wyzszej na
wykonanie zobowigzan danej Strony wynikajacych z Umowy.

. W przypadku, gdy okolicznosci zaliczane do przypadkow Sity Wyzszej maja charakter dlugotrwaty
(trwaja dluzej niz 2 miesigce), Strony majg obowigzek porozumienia si¢, co do ewentualnego
rozwigzania Umowy. Przedmiotowe postanowienie nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez
kazda ze Stron z prawa odstapienia od Umowy zapisanego w § 15 ust. 3 Umowy.

. Pandemia, epidemia COVID, dziatania wojenne na Ukrainie nie stanowig sity wyzszej lub przestanki
uznania okolicznosci z tymi czynnikami powigzanymi jako site wyzsza.

§21
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, WYKONAWCZA, POWYKONAWCZA

. Dokumentacja Projektowa, Dokumentacja Wykonawcza, Powykonawcza opracowane zostang przez
Wykonawce w ramach wynagrodzenia opisanego w § 12. Wynagrodzenie Ryczaltowe okre§lone w
§ 9 obejmuje rowniez wynagrodzenie z tytulu przeniesienia autorskich praw majatkowych oraz praw
zaleznych na polach eksploatacji wskazanych w § 18 powyze;j.

. Dokumentacja Projektowa, Wykonawcza oraz Powykonawcza wykonana zostanie w formie
papierowej (trzech) egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz w 2 (stownie: dwoch)
egzemplarzach na ptytach CD/DVD lub zewnetrznym nos$niku danych (w formacie odczytywanym
przez program AutoCAD i PDF). Projekty budowlane zostang wykonane w formie papierowej (w
liczbie niezbednej do uzyskania decyzji zatwierdzajacych te projekty oraz udzielajacych zamiennych
pozwolen na budowg) i na ptycie CD (w jednym egzemplarzu). Zatwierdzona Dokumentacja
Projektowa i1 Wykonawcza zostanie wykonana i przekazana Zamawiajacemu w terminach
okreslonych Harmonogramie finansowo-rzeczowym, umozliwiajacych terminows realizacje
Obiektu. Dokumentacja Powykonawcza bedzie jednym z elementéw przekazanych Zamawiajagcemu
nie pozniej niz w terminie 14 dni przed planowanym terminem odbioru koncowego Robot
Budowlanych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego brakow w Dokumentacji
Powykonawczej oraz przekazania pismem specyfikacji brakow w terminie do 3 dni przez
planowanym terminem odbioru koncowego Robo6t Budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany
uzupetni¢ te¢ dokumentacje i przekazac¢ najp6zniej w dniu odbioru koncowego Robot Budowlanych.
Nie zwalnia to jednoczesnie od dokonania przez Wykonawce uzupetnienia Dokumentacji
Powykonawczej, jezeli jej braki zostang zauwazone przez Zamawiajacego po dokonaniu odbioru
koncowego Robot Budowlanych. W uzasadnionych przypadkach, gdy braki beda dotyczy¢
wigkszego zakresu dokumentacji i nie bedzie mozliwe ich usuniecie w terminie, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym, Dokumentacja zostanie uzupelniona i przekazana Zamawiajagcemu w
terminie niezaktocajagcym harmonogramu realizacji Obiektu, uzgodnionym uprzednio przez Strony.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady opracowanej przez niego Dokumentacji Projektowej,
Wykonawczej lub Powykonawczej, w tym za wady zmniejszajgce ich warto$¢ lub warto$¢ lub
uzyteczno$¢ Obiektu - ze wzgledu na cel oznaczony Umowie. Niestwierdzenie brakoéw w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawczej lub Powykonawczej przez Zamawiajacego lub
jakakolwiek inna wada ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego
uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu.

. Wszelkie koszty zmiany Dokumentacji Projektowej, Wykonawczej (nieistotne i istotne, zwigzane z
dodatkowymi ekspertyzami itp.) zatwierdzone przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy
zostang poniesione przez Wykonawce i objete s3 Wynagrodzeniem, o ktérym mowa w § 9.

. Zamawiajacy uprawniony jest bez zgody Wykonawcy do przeniesienia calosci autorskich praw
majatkowych do Dokumentacji Projektowej, Wykonawczej i Powykonawczej na dowolny podmiot,
w zakresie przedmiotowe]j Inwestycji oraz po catkowitej zaptacie Wynagrodzenia Wykonawcy.
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§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajduja wtasciwe przepisy
prawa.

2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania wszelkich sporéow pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym,
wynikajacych z Umowy lub z nig zwiagzanych, jest wlasciwy rzeczowo sad powszechny miejsca
siedziby Strony pozywajgcej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wszelkie zmiany lub uzupehnienia postanowien Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

4. Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym mozliwosci fotografowania i/lub filmowania przez
Wykonawce Terenu Budowy i przetwarzanie tych materialéw zdjeciowych i/lub audiowizualnych,
w szczegblnosci z zachowaniem RODO oraz polityki Stron w zakresie marketingu.

5. Zamawiajacy uzgodni z Zamawiajacym prowadzenie dzialan reklamowych i brandingu na Terenie
Budowy lub w sasiedztwie Terenu Budowy oznaczenia przedsigbiorstwa Wykonawcy.

6. Wszelkie doreczenia winny by¢ dokonywane na adresy Stron zawarte w komparycji Umowy. Kazda
ze Stron Umowy w przypadku zmiany adresu do dorgczen, zobowigzana jest do niezwlocznego
wskazania nowego adresu drugiej Stronie na piSmie pod rygorem uznania pism dor¢czonych pod
ostatni znany drugiej Stronie adres za skutecznie dorgczone. Zmiana adresu do dorgczen wywotuje
skutek z chwilg zawiadomienia o niej drugiej Strony.

7. Umowe sporzadzono w 2 (stownie: dwoch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 (stownie: jednym)
dla kazdej ze Stron.

8. Integralng czes¢ Umowy stanowig nastgpujace zataczniki:

1) Zatacznik nr 01 do Umowy — Oferta.

2) Zatacznik nr 02 do Umowy — Projekt Budowlany.

3) Zatacznik nr 03 do Umowy — Pozwolenie na Budowe.

4) Zatacznik nr 04 do Umowy — Harmonogram rzeczowo-finansowy.

5) Zatacznik nr 05 do Umowy — Szczegdtowy zakres Przedmiotu Umowy.
6) Zatacznik nr 06 do Umowy — Wzoér gwarancji

7)

8) Zatacznik nr 07 do Umowy - Polisa OC.

9. W przypadku sprzecznosci lub rozbieznosci pomigdzy poszczegdlnymi zatgcznikami
wyznaczajacymi zakres, sposob wykonania lub jako$¢ Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci zakres,
sposob wykonania i jakos¢ Robot Budowlanych, Strony zgodnie ustalaja, ze powstate sprzecznosci
lub rozbieznoéci beda wigzaco rozstrzygane wedlug nastepujacej hierarchii dokumentéow (od
najwazniejszego do najmniej waznego):

1) Zatacznik nr 01 do Umowy - Oferta.

2) Zatacznik nr 05 do Umowy - Szczegdlowy zakres Przedmiotu Umowy.
3) Zatacznik nr 04 do Umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy.

4) Zatacznik nr 02 do Umowy - Projekt Budowlany.

5) Zatacznik nr 03 do Umowy - Pozwolenie na Budowe.

10.Kazda ze Stron bedzie przetwarzac przekazane jej w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy dane
osobowe dotyczace wspolnikow, pracownikow, wspotpracownikow, przedstawicieli ustawowych,
reprezentantéw i pelnomocnikow drugiej Strony. Strony zobowigzuja si¢ przetwarza¢ udostgpnione
przez drugg Stron¢ dane osobowe w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami o ochronie danych
osobowych, w szczegdlnosci z przepisami RODO.

11.Niniejsza Umowa podjeta zostala w oparciu o przetarg nr AgroBieganow/BI10/1/2024.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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